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Resum 
Aquest treball de final de grau es centra en el disseny i desenvolupament d'un plugin per                
una de les plataformes de suport al desenvolupament col·laboratiu (p. ex. Slack, Trello,             
JIRA, etc.). El propòsit del plugin és extreure les dades de l’activitat dels desenvolupadors              
que realitzen en aquestes plataformes de manera automàtica i proveir Replan (una eina de              
planificació de ​releases​) ​d’aquesta informació. A banda d’això, aquest treball inclou l’estudi            
d'aquestes plataformes que té per objectiu seleccionar-ne una tenint en compte les            




This bachelor degree project focuses on the design and development of a plugin for one of                
support platform for collaborative development (e.g. Slack, Trello, JIRA, etc.). The purpose            
of this plugin is to extract data from developers activity on these platforms automatically and               
provide Replan tool (a release planning tool) this information. Apart from this, this project              
includes a study of these support platforms that aims to select one based on the technical                
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1. Context 
1.1. Introducció 
Aquest projecte és un Treball Final de Grau de l’especialitat d’Enginyeria del ​Software ​de              
la Facultat d’Informàtica de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya). Es tracta           
d’un projecte de modalitat A proposat pel departament d’Enginyeria de Serveis i Sistemes             
d’Informació (ESSI). Membres d’aquest departament en col·laboració amb grans         
empreses internacionals tecnològiques formen part del projecte europeu SUPERSEDE ​[1]​.         
En el marc d’aquest projecte s’ha desenvolupat Replan​[2]​, una eina de suport a la              
planificació del desenvolupament de projectes de ​software​. Des de SUPERSEDE es vol            
millorar aquesta eina perquè sigui compatible amb ​Continuous Software Release          
Planning ​(CSRP)​[3]​. La idea principal del CSRP consisteix a realitzar noves planificacions            
(re-planificacions) de la ​release ​actual cada vegada que l’activitat d’un desenvolupador           
provoca un canvi en la planificació actual (ex. S’ha completat la implementació d’un             
requisit abans de la data de finalització definida), necessitant una actualització de la             
planificació. Per tant, per tal que l’eina suporti el CSRP és imprescindible que pugui rebre               
el feedback de l’activitat dels desenvolupadors des de les plataformes de suport al             
desenvolupament col·laboratiu amb les quals treballen com Trello o Slack.  
 
L’objectiu principal del projecte és oferir una solució ​software ​que permeti monitorar            
l’activitat que realitzen els desenvolupadors a les plataformes de suport al           
desenvolupament col·laboratiu més utilitzades i informar a l’eina Replan d’aquelles          
activitats que causen que sigui necessari una nova planificació de la ​release ​actual.  
 
1.2. Stakeholders 
Les parts interessades o ​stakeholders ​d’aquest projecte són totes aquelles persones o            
empreses que tenen alguna mena de relació amb el projecte ja sigui perquè intervenen en               
el desenvolupament del projecte o esperen beneficiar-se del resultat d’aquest. 
 
1.2.1. Desenvolupador del projecte 
 
Una de les principals parts interessades, ja que està implicat en tot el procés i resulta                
directament afectat per l’evolució i pel resultat obtingut d’aquest. En aquest cas, és un              
únic desenvolupador que també és l’autor d’aquest document. En tractar-se aquest           
projecte d’un TFG, el desenvolupador també se’n beneficiarà, ja que li permetrà acabar el              
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1.2.2. Director i codirector 
 
Professors del departament d’Enginyeria de Serveis i Sistemes d’Informació (ESSI) que 
dirigeixen el TFG que s’encarregaran de guiar i supervisar el treball realitzat pel 
desenvolupador del projecte. 
 
1.2.3. Projecte SUPERSEDE  
 
Com ja s’ha mencionat anteriorment, l’eina Replan ha estat desenvolupada per membres            
del projecte SUPERSEDE, entre els quals es troben el director i el codirector d’aquest              
TFG. Gràcies al resultat d’aquest projecte podran disposar del feedback provinent de            
l’activitat dels desenvolupadors en una plataforma de suport al desenvolupament          
col·laboratiu per utilitzar-lo a l’eina Replan podent així donar suport al CSRP. 
 
1.2.4. Cap de projecte 
 
Membre d’un equip de desenvolupament de ​software que s’encarreguen de la planificació            
de les ​releases ​d’un projecte i de revisar si les tasques implementades compleixen els              
requisits definits. És una de les principals parts interessades, ja que utilitzarà el ​software              
resultant del desenvolupament del projecte com suport a la seva feina de planificació i              




Membre d’un equip de desenvolupament de ​software que realitzen les tasques tècniques.            
És una de les principals parts interessades, ja que a causa del ​software ​resultant del               
desenvolupament del projecte es veurà afectat per les planificacions generades i canviarà            
la seva manera d’utilitzar la plataforma de suport al desenvolupament col·laboratiu.  
 
1.2.6. Empresa propietària d’una plataforma de suport al desenvolupament 
col·laboratiu 
 
Empresa propietària d’una plataforma de suport al desenvolupament col·laboratiu per la           
qual es desenvoluparà el ​software ​permetent una integració amb l’eina Replan. L’empresa            
es veurà beneficiada perquè el ​software ​desenvolupat pot crear un efecte fidelitzant al             
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2. Estat de l’art 
2.1. Contextualització 
Decidir què s’ha d’implementar, quan i per qui és una activitat que correspon a un cap de                 
projecte i resulta crítica en el desenvolupament de ​software​, aquesta activitat és coneguda             
com a ​Software Release Planning (SRP). Per tal de donar suport als caps de projecte a                
realitzar aquesta activitat, des del projecte SUPERSEDE s’ha desenvolupat Replan, una           
eina que realitza planificacions de ​releases ​de forma eficient tenint en compte les tasques              
a realitzar a la ​release ​i els recursos humans disponibles de l’empresa. A partir de les                
planificacions es pot saber quan finalitza cada tasca i quines tasques ha de realitzar cada               
recurs.  
 
L’eina Replan està formada per 3 components:  
● Dashboard​: Una aplicació web que proporciona una interfície amb l’objectiu de           
facilitar l’accés a la principal funcionalitat de l’eina. Aquest component permet al            
cap de projecte proveir a l’eina la informació necessària per obtenir una planificació             
com els recursos humans disponibles, les tasques o funcionalitats a implementar i            
la duració de la ​release​. A més a més de servir com a plataforma d’entrada de                
dades també permet visualitzar les planificacions generades per l’eina. 
 
● Controller​: Servei web encarregat de gestionar i emmagatzemar la representació          
interna dels elements del domini, com podria ser la informació relativa a les             
planificacions, recursos, ​releases​, funcionalitats… El servei web disposa d’una API          
REST ben definida que proporciona al Dashboard tota la informació que necessita            
mostrar als usuaris i gestiona les peticions d’aquests com afegir un recurs a una              
release ​o obtenir una planificació de la ​release​. Quan rep una petició d’obtenir una              
planificació d’una ​release​, obté tota la informació necessària i l’envia a un últim             
component, Optimizer, que generarà la planificació i la retornarà. El Controller           
emmagatzemarà la planificació generada i la retornarà al Dashboard per ser           
visualitzada. El servei web també disposa d’una REST API addicional que permet            
que eines externes proveeixin l’eina d’una llista prioritzada de tasques a partir de la              
qual generar una planificació.  
 
● Optimizer​: Servei web que té com a únic objectiu generar planificacions de            
releases​. Disposa d’una API que és consumida pel Controller amb l’objectiu de            
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Fig 1.​ Ameller, D., Cassarino, A., Elvassore, V., Farré, C., Franch, X., Valerio, D. ​Replan architecture 
[Figura]. [Consultada: 22 Febrer 2017]. Disponible a: < 
http://www.essi.upc.edu/dameller/publications/ameller2017-saner-demo.pdf​ > 
 
L’eina Replan funciona correctament però es vol millorar perquè sigui compatible amb            
CSRP, ja que actualment no pot rebre el ​feedback ​de l’activitat dels desenvolupadors,             
informació que com ja s’ha mencionat és imprescindible per poder dur a terme CSRP. Els               
equips de desenvolupadors utilitzen plataformes de suport al desenvolupament         
col·laboratiu (com Slack o Trello, entre d’altres) en el seu entorn de treball per tal de                
realitzar un seguiment de la feina realitzada de forma organitzada. Com és en aquestes              
plataformes on es realitza, resulta de vital importància ser capaç de monitorar l’activitat             
que realitzen els desenvolupadors en aquestes plataformes per tal de proveir al Replan             
amb aquesta informació. D’aquesta manera s’obtindria el ​feedback ​que permet al Replan            
suportar el CSRP sent capaç de fer replanificacions d’una ​release ​en procés millorant així              
l’experiència que tenen els caps de projecte amb l’eina. 
 
2.2. Plataformes  
En aquest apartat s’introduiran les plataformes de suport al desenvolupament col·laboratiu           
escollides per avaluar la seva possible integració amb Replan. S’han escollit algunes de             
les plataformes més conegudes excloent JIRA ​[4]​ a causa de la seva complexitat.  
4 
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2.2.1. Slack 
Slack​[5] és una plataforma bastant popular de comunicació entre els membres d’un equip             
de treball. Permet organitzar les conversacions pròpies d’un entorn de treball col·laboratiu            
en xats grupals anomenats canals. Gràcies als canals es poden organitzar les            
conversacions, ja que cada canal sol ser creat per parlar d’un tema en concret, com per                
exemple una entrega o una funcionalitat que s’està implementant. A través dels canals es              
poden compartir enllaços i arxius de forma molt ràpida i senzilla.  
 
Slack també permet mantenir converses entre dos membres de l’equip a través dels             
missatges directes i permet la integració amb moltes altres eines a través de les              
aplicacions de Slack. 
 
Slack ofereix la possibilitat de crear aplicacions que poden ser utilitzades per la resta              
d’equips de Slack i són fàcils d’instal·lar. Disposa d’una API documentada que ofereix             
moltes possibilitats perquè un desenvolupador pugui crear una integració amb Slack.           
Crear un ​bot user amb el que els usuaris poden conversar, configurar comandes per              




Trello​[7] és una plataforma de gestió de projectes que permet organitzar les tasques d’un              
projecte en un tauler al qual se li pot posar un nom. El tauler conté llistes que permeten                  
organitzar les targetes, és a dir les tasques, la qual cosa permet als usuaris representar la                
seva metodologia a Trello.  
 
Les targetes contenen informació com el nom i la descripció, se’ls hi pot fixar una data de                 
venciment, adjuntar arxius, es poden comentar i es poden assignar als membres del             
tauler.  
 
Trello disposa d’una llista de complements que reben el nom de ​power-ups​[8] que             
permeten utilitzar algunes de les eines més conegudes a Trello com GitHub o el mateix               
Slack. 
 
Trello ofereix als desenvolupadors la possibilitat de crear integracions dels seus sistemes            
amb la plataforma. Hi ha dos tipus d’integracions​[9]​: 
● Power-up​: permet utilitzar uns elements GUI concrets proveïts per l’API de Trello            
per enriquir la interacció entre l’usuari i Trello. La publicació d’aquest tipus            
d’integracions perquè pugui ser compartit amb la resta d’equips depèn de           
l’aprovació de Trello, ja que apareixerà a la llista de ​power-ups​. 
● Custom integration​: no té accés a la interfície de Trello però no requereix             
l’aprovació de Trello. Es pot compartir amb altres usuaris de manera externa a             
Trello. 
5 
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Amb qualsevol tipus d’integració es té accés a les operacions de l’API de Trello que               
permeten crear, consultar, editar i eliminar taulers, llistes i targetes així com consultar             
informació dels usuaris i de l’equip. L’API de Trello també disposa de ​webhooks​, que              
assignats a un element de Trello (tauler, llista o targeta) permeten notificar que ha tingut               
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3. Abast 
3.1. Definició de l’abast 
El desenvolupament de la solució software constarà de diverses fases. La primera fase             
consistirà a analitzar l’arquitectura de l’eina Replan i la comunicació entre els diferents             
components. A continuació s’analitzaran les circumstàncies que poden causar un canvi en            
la planificació actual quedant aquesta obsoleta i per tant requerint una replanificació per             
part del Replan. Posteriorment s’analitzaran les possibilitats que ofereixen les plataformes           
mencionades amb anterioritat a l’hora de desenvolupar la solució software volguda.           
Finalment, tenint en compte la informació obtinguda dels passos anteriors, es pensaran            
possibles solucions, es valoraran i es justificarà l’elecció d’una. En aquest projecte només             
es triarà una plataforma tenint en compte la duració d’un TFG. 
 
La segona fase consistirà a desenvolupar el sistema resultant format per 2 components             
ben diferenciats: 
 
En primer lloc, una aplicació web orientada al cap de projecte que permetrà: 
● Autoritzar el ​software ​a desenvolupar l’ús del seu compte de la plataforma. 
● Triar quina planificació es vol visualitzar a la plataforma. 
● Associar els recursos d’una planificació a un usuari de la plataforma i que es              
recordi pel pròxim ús de l’aplicació. 
● Gestionar les tasques que han estat completades pels desenvolupadors decidint si           
aquestes es poden donar per finalitzades perquè compleixen els requisits definits i            
per tant cal una replanificació o per contra, no els compleixen rebutjant la tasca. 
● Fer un seguiment de les etapes per les quals ha passat una tasca. 
 
En segon lloc, un servei web que consumirà l’API d’una de les plataformes i que exposa                
una API per ser consumida tant pel Replan com per l’aplicació web que: 
● Permetrà visualitzar planificacions generades per l’eina Replan a la plataforma. 
● Rebre planificacions actualitzades (replanificacions) generades per l’eina Replan i         
permetre que es puguin visualitzar a la plataforma automàticament. 
● Informarà els usuaris de retards en la finalització de les tasques d’una planificació. 
● Crearà recordatoris de tasques de la planificació que estan a punt d’expirar i no              
s’han finalitzat encara.  
● Detectar canvis en l’estat de les tasques de la planificació. 
● Informar el Replan de circumstàncies que requereixen una replanificació (com la           
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3.2. Obstacles i riscos 
Els condicionants més destacables als quals s’han de fer front durant el desenvolupament             
del sistema s’han agrupat de la següent manera: 
 
3.2.1. Restricció temporal 
 
El Treball Final de Grau té una data límit fixada. Qualsevol mena de problema,              
inconvenient, ​bug ​o estancament durant la realització del mateix convindrà gestionar-lo           
adequadament per no endarrerir el projecte i, si s’escau, es replanificarà la feina a fer               
perquè no tingui repercussions majors. 
 
3.2.2. Desconeixement de la tecnologia 
 
L’avenç en el desenvolupament del projecte anirà estretament lligat amb el grau            
d’aprenentatge autònom que es vagi adquirint de Spring Boot, AngularJS i l’API de la              
plataforma escollida. 
 
3.2.3. Retard en la implementació de la millora del Replan 
 
Actualment s’està treballant en la millora del Replan perquè suporti CSRP i aquesta podria              
no trobar-se del tot acabada abans que finalitzi el TFG. Si es donés aquest cas, es podria                 
resoldre creant una sèrie de jocs de proves que simularien el seu comportament. 
 
3.2.4. Canvis en l’API de la plataforma 
 
L’API de la plataforma escollida pot patir canvis que podrien arribar a causar problemes              
de compatibilitat amb tot aquell software que l’estigués consumint. Per solucionar aquest            
possible inconvenient caldrà estar al dia per poder detectar aquests canvis i reaccionar             
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4. Metodologia i rigor 
4.1. Mètodes de treball 
La metodologia de treball estarà dividida en 5 fases compostes de diferents tasques. La              
primera fase consistirà en un estudi previ del projecte. La segona fase serà l’anàlisi i               
especificació de requisits. La tercera i quarta fase són de construcció i es realitzaran              
seguint una metodologia iterativa i incremental​[10]​. En elles es desenvoluparà l’aplicació           
web i el servei web a la vegada, ja que l’aplicació web depèn totalment de la informació                 
proveïda pel servei web. A la tercera fase s’implementaran les funcionalitats           
imprescindibles per visualitzar les planificacions a la plataforma escollida. Per tant en            
aquesta fase s’estarà establint una comunicació en sentit Replan - Sistema a            
desenvolupar - Plataforma de suport. A la quarta fase s’implementarà la part que permet              
al Replan rebre ​feedback ​de l’estat de les tasques d’una planificació, i per tant sent               
compatible amb CSRP, completant així la comunicació en sentit invers i fent possible             
actualitzar les planificacions ja visualitzades a la plataforma. L’última fase és auto            
explicativa. Finalment, hi hauria una última fase de manteniment del sistema, que com no              
























Elaboració de la memòria 
 
Taula 1.​ Metodologia de treball. (Font: elaboració pròpia) 
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 4.2. Eines de seguiment 
Com no es tracta d’un projecte a desenvolupar per un equip, sinó per una sola persona,                
no s’han tingut en compte eines de treball simultani, compartició de codi, etc. 
 
Tanmateix, es treballarà amb eines de control de versions (Git), juntament amb gestors de              
repositoris en xarxa (GitHub), per tal de garantir la disponibilitat del codi i facilitar la               
recuperació en cas de fallades.  
 
A més a més al final de cada dia de dedicació al projecte s’omplirà una fila en un full de                    
càlcul a Google Drive on s’indicaran les tasques en les quals s’ha treballat aquell dia i la                 
seva duració. D’aquesta manera es pot realitzar un seguiment de la feina feta que              
permetrà saber la velocitat en què avança el projecte i millorar l’organització dels futurs              
dies de dedicació al projecte. 
 
Pel que fa a la comunicació amb els directors del projecte, s’utilitzaran eines habituals              
com l’e-mail per a la comunicació de missatges. 
 
4.3. Mètode de validació 
Les reunions regulars i freqüents amb els directors del projecte permetran anar revisant             
els requisits del projecte, tant la seva validesa com el seu compliment, tant funcionals com               
de qualitat. Aquestes reunions també garantiran una comunicació constant que facilitarà la            
resolució ràpida dels dubtes i problemes que puguin anar sorgint i alentint el ritme del               
projecte. 
 
Es posarà a prova el ​software​ desenvolupat amb models de prova generats pels 
directors, de forma que es garanteix que es tindran en compte de forma objectiva els               
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5. Planificació temporal 
5.1. Planificació general 
5.1.1. Durada estimada del projecte 
La durada estimada del projecte és de 4 mesos i mig aproximadament. El projecte va               
començar el 9 de gener de 2017 i es preveu la seva finalització pel 24 de maig del mateix                   
any. 
5.1.2. Recursos 
Els recursos previstos per la realització d’aquest projecte són els següents: 
 
Recursos personals​: una persona, amb una dedicació al projecte de 25 hores setmanals             
aproximadament. 
 
Recursos materials​: un ordinador personal amb connexió a Internet i el ​software            
següent: 
 




Eina de desenvolupament Per elaborar la 
documentació del projecte 
Google Drive Eina de desenvolupament Per accedir a la 
documentació del projecte 
des de qualsevol dispositiu 
Cacoo Eina de desenvolupament Per elaborar els diagrames 
i figures de la 
documentació 
Adobe Photoshop CC 2014 Eina de desenvolupament Per la creació i edició 
d'imatges 
Correu electrònic Outlook Eina de comunicació Per mantenir comunicació 
amb els directors del TFG 
Microsoft Project 2016 Eina de gestió Per planificar el projecte 
Acrobat Reader DC  Eina de desenvolupament Per visualitzar documents 
IntelliJ IDEA 2016 Ultimate 
Edition 
Eina de desenvolupament Per disposar d’un entorn de 
desenvolupament integrat 
que faciliti la implementació 
del projecte 
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Git Eina de desenvolupament Pel control de versions del 
repositori del codi font 
Github Eina de desenvolupament Per disposar d’un repositori 
amb control de versions al 
núvol 
Heroku Eina de desenvolupament Per desplegar l’aplicació 
web i el servei web i puguin 
ser utilitzats en un mode no 
local 
Google Chrome Eina de desenvolupament Per testejar l’aplicació web 
Postman  Eina de desenvolupament Per testejar tant l’API 
creada com la que ofereix 
la plataforma de suport al 
desenvolupament 
col·laboratiu seleccionada 
Taula 2​. Recursos materials. (Font: elaboració pròpia) 
5.1.3. Valoració d’alternatives i pla d’acció 
Tant la data de lliurament del projecte com la planificació es preveuen flexibles i              
modificables segons el ritme de desenvolupament del projecte. Es deixarà un marge de             
contingència de 3 setmanes per solucionar imprevistos que hagin aparegut durant el            
transcurs del projecte i millorar la qualitat i completesa del ​software ​desenvolupat. En el              
cas que no es fes ús de tot el marge de contingència, es valorarà realitzar una fase                 
addicional que permetés detectar canvis en els recursos d’una ​release ​en curs, com per              
exemple l’exclusió d’un recurs perquè ja no forma part de l’equip o està de baixa. 
 
Les fases de construcció són les més susceptibles a patir desviacions temporals. L’origen             
d’aquestes desviacions pot ser la subestimació o sobreestimació de les hores dedicació            
assignades a la realització d’una tasca en el moment de realitzar la planificació del              
projecte. Es pot donar el cas que una tasca requereixi més temps de dedicació que la                
prevista a causa de la falta d’experiència del desenvolupador en les eines, llenguatges i              
frameworks ​que s’utilitzaran en el desenvolupament del projecte. També es pot donar el             
cas contrari, que en el moment de realitzar la planificació s’estimés que una tasca              
requereixi una dedicació superior però que en el moment de realitzar aquesta tasca             
s’acabi abans del previst.  
 
Si les desviacions són de més de 5 dies, s’aplicaran mesures per resoldre aquesta              
situació i es realitzarà una nova planificació del projecte. Aquestes mesures consistiran a             
simplificar la funcionalitat que s’estigui implementant o en el cas de no ser possible              
cancel·lar la seva realització sempre que aquesta funcionalitat no sigui crítica. En el cas              
d’afectar una funcionalitat crítica s’endarreriria la implementació d’una funcionalitat no          
crítica que no afecti la qualitat del ​software ​a desenvolupar i, en el pitjor dels casos, es                 
podria cancel·lar. 
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5.1.4. Consideracions globals 
És important tenir en compte que aquest projecte serà realitzat per una única persona i               
que per tant no es podran realitzar tasques en paral·lel. Com a resultat de la metodologia                
emprada, la realització de les tasques serà de forma seqüencial en gran part del procés.               
Per tant, a part de les dependències particulars de cada tasca, serà necessari afegir a               
cadascuna d’elles la tasca anterior, ja que no es començarà una altra tasca fins que no                
acabi la prèvia, i es duran a terme en l’ordre en què apareixen en el següent apartat. Per                  
tant, no s’ha trobat necessari fer un diagrama de Pert donat que el camí crític és l’únic                 
camí existent i que el temps total del projecte és la suma d’hores de totes les tasques que                  
es duran a terme. 
5.2. Descripció de les tasques 
5.2.1. Estudi previ 
En aquesta primera fase inicial es contextualitzarà el projecte, el problema a resoldre i el               
propòsit del projecte. Aquesta fase no té cap dependència de precedència. 
 
Les tasques a realitzar en aquesta fase són: 
● Definició del projecte 
● Estat de l’art 
● Planificació temporal 
● Gestió econòmica i sostenibilitat 
● Introducció a l’entorn de treball  
5.2.2. Anàlisi i especificació de requisits 
En aquesta fase es definiran els requisits funcionals i de qualitat que ha de satisfer la                
solució ​software​. Per tal de desenvolupar una solució que satisfaci aquests requisits,            
s’estudiarà tant la comunicació interna entre els diferents components dels sistemes com            
la comunicació entre sistemes i es proposaran possibles solucions que tinguin en compte             
tant les possibilitats que ofereixen les plataformes de suport al desenvolupament           
col·laboratiu escollides com les que ofereix el Replan. Una vegada s’han definit les             
possibles solucions, es valoraran i es triarà una tot justificant la seva elecció. Finalment,              
es definiran els casos d’ús de la solució escollida tenint en compte els diferents tipus               
d’usuaris. Aquesta fase té com a dependència de precedència la fase anterior. 
 
Les tasques a realitzar en aquesta fase són: 
● Definició de requisits 
● Estudi de l’eina Replan 
● Estudi de les plataformes 
● Anàlisi de possibles solucions 
● Definició casos d’ús  
13 
ANÀLISI DE L’ACTIVITAT DELS DESENVOLUPADORS 
EN PLATAFORMES DE SUPORT AL 
 DESENVOLUPAMENT COL·LABORATIU 
5.2.3. Construcció 1 (comunicació Replan-Sistema-Plataforma) 
En aquesta fase es dissenyaran, implementaran i es testejaran els diversos casos d’ús             
que permeten visualitzar una planificació generada amb l’eina Replan a la plataforma            
escollida. D’aquesta manera no només el cap de projecte que ha generat la planificació és               
capaç de veure-la sinó que tot l’equip de desenvolupament en seria capaç. També és el               
primer pas per poder proveir al Replan amb l’estat de la feina que realitzen els               
desenvolupadors durant una ​release ​en marxa. Per poder visualitzar una planificació en            
qualsevol de les plataformes és necessari permetre als usuaris donar permís a l’aplicació             
per operar a través del seu compte i proporcionar a l’usuari una manera còmoda de               
relacionar els recursos que apareixen en les planificacions amb usuaris de la plataforma             
en qüestió.  
 
Aquesta fase té com a dependència de precedència la fase anterior. Cadascun dels casos              
d’ús que s’implementaran en aquesta fase es realitzaran de forma seqüencial i per tant              
dependran de la finalització del cas d’ús anterior d’acord amb la metodologia emprada. Al              
seu torn, cada cas d’ús està dividit en 3 fases diferents (disseny, implementació i proves i                
avaluació) on cadascuna d’aquestes fases té com a dependència de precedència           
l’anterior. 
 
Les tasques a realitzar en aquesta fase són cadascuna de les fases dels casos d’ús               
següents: 
● Autorització de l’aplicació 
● Visualització planificació a la plataforma 
5.2.4. Construcció 2 (comunicació Plataforma-Sistema-Replan) 
En aquesta fase es dissenyaran, implementaran i es testejaran l’enviament del ​feedback            
de l’activitat dels desenvolupadors a la plataforma escollida al Replan i l’actualització de             
les planificacions. També es desenvoluparan els casos d’ús que notifiquen als usuaris de             
tasques a punt d’expirar i retards en la finalització d’alguna d’elles.  
 
Aquesta fase té com a dependència de precedència la fase anterior, s’aplica l’ordre             
seqüencial en implementar els casos d’ús i aquests estan dividits en les fases             
mencionades anteriorment. Les dependències de precedència s’apliquen de la mateixa          
forma que en la fase anterior.  
 
Les tasques a realitzar en aquesta fase són cadascuna de les fases dels casos d’ús               
següents: 
● Finalització tasca 
● Rebuig tasca 
● Actualització planificació 
● Notificació tasca expirada no finalitzada 
● Recordatori tasca a punt d’expirar 
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5.2.5. Elaboració de la memòria 
En aquesta fase es posarà en ordre tota la documentació generada tant a la fase inicial,                
com a l’assignatura de GEP i durant el desenvolupament de les parts més tècniques del               
projecte amb l’objectiu d’elaborar el document de la memòria. En aquesta fase també es              
prepararà la defensa del projecte. 
 
Les tasques a realitzar en aquesta fase són cadascuna de les fases dels casos d’ús               
següents: 
● Elaboració de la memòria 
● Preparació de la defensa 
5.3. Desviacions en la planificació 
Les fases d’​estudi previ​, ​anàlisi i especificació de requisits i part de la fase de               
construcció 1 s’han ajustat a la planificació inicial. En la darrera de les fases              
mencionades hi ha hagut una desviació en la segona de les tasques a implementar              
(​visualització de la planificació a la plataforma​). Estava prevista la seva finalització el             
24 de març i finalment ha estat finalitzada el 19 d’abril, el que significa que hi ha hagut un                   
endarreriment de 18 dies. 
 
Les causes d’aquesta desviació són les següents: 
● En aquest cas d’ús l’usuari segueix un procés a la web en el qual ha d’introduir i                 
seleccionar diferent informació per tal de poder visualitzar una planificació d’una           
release a Trello (que és la plataforma finalment escollida). En una part d’aquest             
procés, l’usuari ha de relacionar els recursos que participen en la planificació amb             
els usuaris de Trello corresponents a aquests recursos. En el moment d’elaborar la             
planificació inicial es va subestimar el temps necessari per realitzar aquesta part,            
tant en hores de disseny com d’implementació. Aquest fet va provocar que            
s’hagués de dedicar 2 dies més del previst. 
● Durant realització d’aquesta tasca, el portàtil utilitzat per desenvolupar el projecte           
va patir una avaria i va ser necessari portar-lo a reparar. Aquesta circumstància va              
comportar la necessitat de preparar un ordinador de sobretaula que no disposava            
del software necessari per seguir amb el treball. Aquest fet només va causar una              
desviació d’1 dia respecte al previst en la planificació inicial.  
● El desenvolupament d’aquesta tasca va coincidir amb nombroses entregues de la           
part final GEP que no s’havien tingut en compte en la planificació inicial. Mentre es               
treballava en aquests lliurables no es va avançar en la part tècnica del projecte,              
suposant un endarreriment de 5 dies. 
● En una de les reunions de seguiment amb els directors que va tenir lloc durant               
realització d’aquesta tasca, es va veure que el disseny de la interfície no era el més                
adient per l’usuari i resultava fins i tot confús, ja que es trobaven tots els passos a                 
realitzar en una mateixa pàgina. Es va concloure redissenyar el procés dividint-lo            
en diverses pantalles i mostrar més informació en alguns dels apartats, d’aquesta            
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manera la interfície web guanyaria en usabilitat sent més amigable per l’usuari.            
Aprofitant el redisseny de la interfície d’usuari, també es va redissenyar la            
persistència i es va millorar l’estructura del projecte. Es va trigar 7 dies a dur a                
terme aquest redisseny. 
● La resta de dies desviació s’atribueixen a la falta d’experiència tant amb les             
tecnologies utilitzades, concretament AngularJS i els data repositories de Spring,          
com amb la maquetació del web. 
5.4. Canvis en la planificació 
Durant una reunió de seguiment amb els directors del projecte, va sorgir una nova              
funcionalitat que aporta molt de valor a l’usuari final. Aquesta funcionalitat, que ens             
referirem a ella com ​Consultar canvis d’estat d’una tasca​, permetrà a l’usuari veure les              
etapes per les quals ha passat una tasca. D’aquesta manera l’usuari podrà saber si una               
tasca que ha estat marcada com finalitzada ha passat per totes les etapes o fins i tot                 
veure si aquesta tasca ja havia estat rebutjada prèviament. Juntament amb la data en què               
s’ha canviat d’estat la tasca i altra informació com pot ser les persones que estaven               
realitzant-la, aquesta funcionalitat obre les portes a una possible explotació de les dades             
que pot ser d’ajuda per l’usuari, però que quedaria fora de l’abast d’aquest projecte.  
 
S’ha optat per no implementar les tasques ​Notificació tasca expirada no finalitzada i             
Recordatori tasca a punt d’expirar ​per falta de temps. La primera d’elles s’ha optat per               
deixar-la fora perquè hi ha moltes casuístiques que fan que sigui necessària una             
replanificació, si bé és cert que en aquest projecte s’identifiquen, ens centrarem en els              
casos en què es marca com finalitzada una tasca, sigui abans de la data fixada o després                 
de la data fixada, quedant la resta com a feina futura no inclosa dins d’aquest TFG. La                 
segona d’elles, no aporta gaire valor, ja que el mateix Trello informa via email sobre               
aquesta circumstància. 
 
També s’ha afegit una última fase que consistirà en l’elaboració de la memòria i la               
preparació de la defensa del projecte.  
 
El retràs respecte a la planificació ha hagut de ser mitigat incrementant les hores diàries               
de dedicació del projecte de 5 a 7 per entregar la memòria dins del termini establert. 
 
Els canvis en la planificació es poden veure en més detall a l’​Annex B​. En les figures                 
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6. Gestió econòmica 
6.1. Estimació de costos 
En aquesta secció, es realitzarà una anàlisi dels recursos necessaris per a la realització              
del projecte i una estimació del cost total d’aquest. S’assumirà que és un projecte              
universitari, sense inversió econòmica i es tractarà el projecte com si fos un projecte              
competitiu, amb les hores dels recursos humans a preu de mercat. 
6.1.1. Costos directes per activitat 
Els costos directes per activitat en aquest projecte inclouen els recursos humans            
involucrats en les activitats definides en el diagrama de Gantt prèviament presentat.            
Encara que una sola persona desenvolupa el projecte encarregant-se de totes les            
activitats, cascuna de les activitats correspon a un rol diferent i per tant les hores de cada                 
rol tindran un preu de mercat diferent. 
 
A la següent taula es poden veure els rols que intervenen en aquest projecte i el seu sou                  




Taula 3​. Rols implicats en el desenvolupament del projecte. (Font: elaboració pròpia) 
 
Cada tasca planificada la realitza un rol determinat i hi dedica unes hores determinades              
durant el desenvolupament del projecte. 
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Taula 4​. Costos directes per activitat. (Font: elaboració pròpia) 
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6.1.2. Costos indirectes 
● Amortització del ​hardware​: l’únic ​hardware ​que s’utilitzarà és un ordinador portàtil           
que ja té 3 anys i que es considera amortitzat.  
● Transport​: s’utilitzarà el tren (Rodalies) i el metro amb abonaments de T-10 de             
dues zones​[13]​, que tenen un cost de 19,60 €. S’estima que s’anirà a la facultat una                
vegada cada 2 setmanes durant els 5 mesos que dura el projecte (11 viatges              
d’anada i 11 de tornada) per mantenir reunions amb els directors del projecte, 2              
vegades per assistir a activitats de l’assignatura de GEP i 1 vegada per la defensa               
del projecte davant del tribunal. Per tant, es farien un total de 28 viatges sent               
necessàries 3 T-10 de dues zones. 
● Connexió a Internet​: s’utilitzarà connexió a Internet ja contractada i se suposarà            
que del total de l’amplada de banda consumit, un 25% es dedicarà al projecte. 
● Impressions en paper​: el lliurament del projecte inclou el lliurament en paper de la              
documentació d’aquest a cada un dels membres del tribunal. Se suposarà una            
extensió aproximada de 200 pàgines de memòria per a 3 membres del tribunal i els               
directors del projecte, a un cost de 0,05 € per pàgina (incloent-hi enquadernacions). 
 
No hi ha costos associats al ​software ​utilitzat, ja que tot el que es farà servir serà lliure,                  
gratuït o té una llicència gratuïta per estudiants de la FIB. No s’apliquen tampoc costos de                
local, subministraments d’aigua i llum, taxes, etcètera. 
 
 
Taula 5.​ Costos indirectes. (Font: elaboració pròpia) 
6.1.3. Contingència 
Es reservarà una part del pressupost per la partida de contingència, concretament un 15%              
de la suma dels costos directes i indirectes. Per tant el pressupost assignat a la partida de                 
contingència és ​1119,34 €​. 
6.1.4. Imprevistos 
● Retard de 3 setmanes: en el pla d’acció de la planificació s’ha mencionat deixar              
un marge de contingència de 3 setmanes per solucionar imprevistos. Suposem que            
el retràs implica hores d’analista (30%) i programador (70%) i hi ha una probabilitat              
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● Avaria de l’ordinador​: en cas que sorgís algun problema amb el ​hardware​,            
s’haurà de reparar o substituir. Aquest contratemps pot incrementar el cost del            
projecte com a màxim el preu d’un ordinador nou (s’ha estimat oportú adquirir un              




Taula 6.​ Costos imprevistos. (Font: elaboració pròpia) 
6.1.5. Cost total 
Cal mencionar que no es tenen en compte augments de preu (escalament) durant el              
transcurs del projecte, ja que no és de llarga duració. Tampoc s’afegeix cap marge de               
benefici sobre el cost total del projecte, ja que és un projecte sense ànim de lucre i no                  
destinat a la venda de cap producte. 
 
 
Taula 7.​ Cost total del projecte. (Font: elaboració pròpia) 
6.2. Control de la gestió 
Com ja s’ha comentat a la secció de metodologia i rigor, es mantindrà un registre de les                 
hores de feina realitzades que recollirà per cada dia les tasques realitzades. D’aquesta             
manera es podran revisar les dades i comparar-les amb la planificació temporal per tal de               
veure si se sobrepassen les hores de dedicació i corregir possibles desviacions al llarg del               
projecte.  
 
Al final del projecte es disposarà de dades definitives com la duració real del projecte, els                
recursos utilitzats i els imprevistos. Amb aquestes dades es farà un càlcul del cost real del                
projecte i es compararà amb els costos que s’han estimat en aquesta secció. 
 
En el cas que el cost real del projecte sigui superior a l’estimat, es mirarà si la causa                  
d’aquest augment del cost són els imprevistos tinguts en compte i si es pot cobrir aquesta                
diferència amb la partida corresponent. Altrament, s’assignarà la partida de contingència           
per tal de cobrir els costos ocasionats. 
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El càlcul de les desviacions es farà de la següent manera: 
 
● Desviament en la realització d’una tasca en preu = (cost estimat – cost real) *               
consum d’hores real 
● Desviament d’un recurs en preu = (cost estimat – cost real) * consum real 
● Desviament en la realització d’una tasca en consum = (consum estimat – consum             
real) * cost real 
● Desviament total en la realització de tasques = cost total estimat tasca – cost total               
real tasca 
● Desviament total en recursos = cost total estimat recursos – cost total real recursos 
● Desviament total costos fixos = cost total fix estimat – cost total fix real 
 







reals Δ Hores 
Cost 
estimat [€] 
Cost real  
[€] Δ Cost [€] 
Estudi previ 75 75 0 1875 1875 0 
Anàlisi i  
especificació 
de requisits 85 85 0 1275 1275 0 
Construcció 1 115 200 85 1470 2875 1405 
Construcció 2 215 185 -30 2700 3165 465 
Elaboració 
memòria 0 54 54 0 1350 1350 
Total 490 599 109 7320 10540 3220 
Taula 8.​ Repercussió de les desviacions en el cost final del projecte. (Font: elaboració pròpia) 
 
Per tant, al pressupost inicial se li ha de sumar les desviacions que han anat apareixent al                 
llarg del projecte.  
 
També cal mencionar que es va avariar el portàtil sent necessària una reparació però              
aquesta reparació no repercuteix en el cost del projecte, ja que malgrat superar el cost               
assignat a l’imprevist, la partida de contingència ho cobreix.  
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7. Elecció de la plataforma de suport 
Per dur a terme el propòsit, cadascuna de les solucions requereixen: 
● Una web simple a través de la qual es donarien permisos al plugin per integrar-la               
amb la plataforma corresponent. 
● Un web service amb una API que permeti comunicar la plataforma de            
desenvolupament col·laboratiu amb el Replan.  
 
A la següent figura es pot veure un esquema de l’arquitectura de les solucions: 
 
Fig 2. ​Arquitectura dels sistemes que intervenen (Font: elaboració pròpia).  
7.1. Possibles solucions 
7.1.1. Aplicació de Slack 
La solució a Slack consisteix a crear una aplicació de Slack amb un bot integrat. La                
comunicació entre el Replan i els usuaris de Slack girarà entorn d’aquest bot. L’usuari              
podrà llistar les tasques provinents de la planificació generada pel Replan, assignar-les a             
canals i finalitzar-les escrivint una sèrie de comandes en el xat privat amb el bot. També                
es podrà convidar el bot als canals, allà els usuaris podran interaccionar amb ell per               
assignar tasques al canal, llistar-les i finalitzar-les. 
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A més a més, el bot també podrà informar els usuaris d’una nova generació de tasques                
per part del Replan a través del xat privat o per algun canal en concret.  
 
7.1.1.1. Configuració inicial 
Tot usuari de Slack que volgués utilitzar l’aplicació per primera vegada hauria de visitar la               
pàgina web d’instal·lació. L’usuari clica en un botó “Add to Slack” i seria redirigit a una                
pàgina oficial de Slack on hauria de fer login i donar permisos a l’aplicació. Finalment               
l’usuari seria redirigit a la pàgina on es trobava abans de l’autenticació. 
 
Per tant, caldria disposar d’una web senzilla amb el botó “Add to slack”. Aquest botó el                
proporciona la mateixa pàgina de l’API de Slack i cobriria una part del cicle d’autenticació.               
Una vegada l’usuari hagués realitzat correctament la fase d’autenticació i donat permisos,            
seria redirigit a la pàgina inicial. Per finalitzar el procés d’instal·lació, caldria que des de la                
part de client s’obtingués el “code” retornat a l’URL de redirecció s’enviés a la part de                
servidor per tal de fer el segon pas de l’autorització utilitzant el mètode oauth de l’API                
completant així el procés d’autorització.  
 
7.1.1.2. Funcionament 
Una vegada s’han donat permisos a l’aplicació, un bot apareixeria a la llista de contactes               
de l’equip. Ara l’usuari podria escriure una comanda en el xat privat amb el bot o en un                  
canal on el bot estigui present per llistar tasques, assignar tasques a un canal o convidar                
el bot a un canal. 
 
Llistar tasques és el cas més representatiu de l’ús de l’aplicació, ja que a partir d’aquesta                
acció es poden finalitzar les tasques. Cal recordar que el propòsit d’aquesta aplicació és              
informar el Replan quan una tasca ha estat finalitzada. Per aquest motiu a continuació es               
detallarà aquesta funcionalitat:  
 
1. L’usuari escriu la comanda corresponent a llistar tasques en el xat privat amb el bot               
o en un canal on el bot està present. 
2. Com s’havia definit prèviament un slash command a Slack per aquesta comanda,            
es realitzarà una petició HTTP POST a l’url definida a la slash command amb              
informació sobre la comanda i l’usuari que l’ha executat. L’url definida serà la             
corresponent a una de l’API del web service. 
3. El web service realitzarà una crida a l’API del Replan i obtindrà les tasques de la                
planificació prèviament generada. 
4. El web service retornarà les tasques a Slack a través d’un missatge del bot. 
5. A la conversació o canal on s’hagi executat la comanda es visualitzarà un missatge              
del bot amb una llista de tasques. Cada tasca té un botó (interactive button) per               
marcar-la com a finalitzada i un altre per veure més informació.  
6. L’usuari clica en el botó corresponent a la tasca que vol finalitzar. 
7. Es comunica al Replan que la tasca ha estat finalitzada.  
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Un altre aspecte a destacar és que el bot no només serviria per establir una comunicació                
unidireccional entre els usuaris i el Replan sinó que també podria informar els usuaris de               
les noves planificacions realitzades pel Replan.  
 
Com s’ha vist durant el transcurs de l’explicació del funcionament, l’aplicació utilitzaria            
moltes de les opcions que ofereix l’API de Slack: bot users, incoming webhooks, slash              
commands i interactive messages. Aquestes opcions s’habiliten i es configuren a l’app de             
Slack.  
 
7.1.1.3. Valoració de la solució 
La solució proposada no requereix una constant actualització de les tasques, ja que             
l’usuari les obté quan ho demana evitant així problemes de sincronicitat. També és             
important mencionar que l’usuari pot ser informat de la nova planificació generada pel             
Replan immediatament. 
 
Malgrat els avantatges que ofereix aquesta solució i l’actual popularitat de Slack, Slack no              
és la plataforma més adient per realitzar la integració amb el Replan. Slack és una               
plataforma de comunicació a través de missatges entre membres d’un equip de treball i              
per tant és utilitzat amb aquesta finalitat. Afegir el concepte de tasca pot resultar d’utilitat,               
de fet hi ha aplicacions com ​Busybot ​que ja ho fan, però requereix una plataforma externa                
on visualitzar correctament la informació de les tasques. Un dels objectius d’aquest TFG             
és notificar al Replan de la finalització d’una tasca i creant una aplicació de Slack es pot                 
aconseguir, com s’ha pogut veure en aquesta solució. Però els desenvolupadors i caps de              
projecte, que és a qui va dirigit aquest entorn Replan, no només utilitzen Slack (qui els                
utilitzin) sinó que també utilitzen plataformes de gestió i organització del treball com pot              
ser Trello que incorporen el concepte de tasca o similar.  
 
7.1.2. Trello com a consumidor i notificador de canvis en l’estat de les 
tasques del Replan 
Aquesta solució consisteix a utilitzar Trello com a plataforma consumidora de les            
planificacions generades pel Replan i també informaria de forma automàtica i transparent            
per l’usuari de la finalització d’una tasca. Per tant, caldrà utilitzar el Dashboard per poder               
generar les planificacions. 
 
Per poder representar la informació obtinguda del Replan a Trello, el plugin a implementar              
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Taula 9. ​Equivalència de conceptes (Font: elaboració pròpia) 
 
A Trello no es pot representar tota la informació que conté una planificació generada pel               
Replan però es pot representar la informació més rellevant. A la següent taula es pot               
veure com serà representada aquesta informació a Trello. 
 
Informació Representació a Trello 
Membre assignat a la tasca Usuari assignat a la tasca 
Nom de la tasca Títol de la card 
Descripció de la tasca Descripció de la card 
Esforç En el títol, davant del nom de la tasca i entre parèntesis 
Data de venciment Data de venciment de la card 
Data d’inici Descripció de la card, com a apartat 
Tasques de les que depèn Descripció de la card, com a apartat 
Taula 10. ​Representació de la informació d’una tasca a Trello (Font: elaboració pròpia) 
7.1.2.1. Configuració inicial 
A continuació es detalla el procés d’inicialitzar el plugin: 
1. Un usuari administrador del board de l’equip entra a la web d’autorització del             
plugin. El plugin utilitzarà l’usuari que li ha donat permís, per tant és important que               
sigui un usuari administrador, ja que així evitaria possibles restriccions. 
2. Un cop a la web, omple el formulari de registre i prem el botó d’autoritzar. 
3. Apareix un pop-up on l’usuari haurà d’autenticar-se i acceptar els permisos per            
utilitzar el plugin. 
4. Si l’autenticació és correcta i l’usuari ha acceptat els permisos s’obté un token que              
es passarà a la part de servidor per tal que, juntament amb l’API key, el plugin                
pugui fer les crides a l’API de Trello. Gràcies a disposar d’aquest token, a la web es                 
mostraran els boards de l’usuari. 
5. L’usuari seleccionarà el projecte i la release de la qual vol carregar la planificació,              
l’equip de Trello, crearà associacions entre recursos i usuaris de Trello de l’equip             
seleccionat i introduirà el nom del nou board on vol que es mostrin les tasques del                
Replan i es monitorarà i finalment confirmarà. 
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7.1.2.2. Funcionament 
Una vegada realitzada la configuració inicial, el plugin obtindrà les tasques del Replan i              
crearà les cards corresponents (juntament amb el seu webhook i llistes necessàries) que             
es mostraran en el board seleccionat per l’usuari.  
 
Els webhooks assignats cada card fan que el monitoratge de les cards sigui possible, ja               
que cada vegada que es modifiqui una card es notificarà al web service. El web service                
detectarà si s’ha mogut una card de llista, que vol dir que ha canviat d’estat, i ho                 
comunicarà al Replan en el cas que s’hagi mogut a la llista on van les cards finalitzades. 
 
7.1.2.3. Valoració de la solució 
Aquesta solució és còmode pels desenvolupadors, ja que no suposa canviar la seva             
manera d’utilitzar la plataforma perquè no han de realitzar accions extres per informar el              
Replan de la finalització d’una tasca, la mouen a una llista concreta i és el plugin qui                 
automàticament ho detecta perquè la finalització d’aquesta tasca sigui confirmada pel cap            
de projecte des de la web. A més a més, és possible actualitzar el tauler amb la                 
replanificació procedent del Replan.  
 
D’altra banda també té alguns aspectes que s’haurien de millorar. Un aspecte seria que              
per mostrar les releases a la web on es concedeix permís al plugin, perquè l’usuari la                
carregui en un board caldrà algun tipus d’associació entre l’usuari de Trello i la persona               
que ha generat la planificació de la release amb el Dashboard. També es pot solucionar               
fent que l’usuari introdueixi una url per tal de poder fer la comunicació amb el Replan. 
 
Un altre aspecte és que no es pot informar els usuaris de noves planificacions, ja que                
l’API de Trello no permet crear notificacions, però sí que permetria actualitzar el board              
amb la nova planificació com s’ha comentat. Una forma de fer-ho seria creant una              
extensió pel navegador Chrome per veure aquestes notificacions, fins i tot es podria             
mostrar el nombre notificacions sense llegir. Si es creés aquesta extensió, podria            
substituir la web realitzant així la part de l’autorització del plugin a l’extensió. També              
existeixen les opcions de notificar als usuaris per mail o crear una llista en el tauler                
exclusivament per posar-hi cards de notificació. 
 
És cert que Trello no permet crear notificacions, però sí que envia un correu als usuaris                
subscrits a una card quan resten 24 hores perquè aquesta expiri. 
 
7.1.3. Trello com a interfície del Replan 
La solució consistiria a utilitzar Trello com a plataforma d’entrada de les dades             
necessàries per generar una planificació. D’aquesta manera els usuaris podrien obtenir           
una planificació sense necessitat de sortir de la plataforma i el monitoratge de la              
finalització de les tasques, que funcionaria de la mateixa manera que la solució anterior. 
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La principal característica és que es necessita un component extern per tal que l’usuari              
pugui confirmar que ha acabat d’introduir la informació i vol obtenir una planificació. Per              
aquest motiu es necessitaria una extensió de navegador o una web senzilla que permetés              
a l’usuari fer tal cosa. 
 
7.1.3.1. Configuració inicial 
El procés d’inicialitzar el plugin és molt similar a la solució anterior, ja que és la manera en                  
què s’autoritza una aplicació a Trello. On difereix és al 4t pas, s’obtindrà el token però el                 
que vindria a continuació ja no forma part de la configuració inicial. 
 
7.1.3.2. Funcionament 
Després que l’usuari ha donat permisos al plugin, l’usuari necessita disposar d’un board             
amb el qual es farà la planificació. Si no en tenia cap de preparat, en aquest moment                 
crearia un de nou i l’ompliria amb les cards que consideri oportunes. 
A continuació, l’usuari visitarà la web o obrirà l’extensió de navegador on triarà el board               
del qual vol una planificació, introduirà la informació d’una release (nom, descripció i             
deadline) i premeria un botó per confirmar. En conseqüència, el plugin a implementar             
rebrà una petició de generació de planificació. En el cas que les cards continguessin la               
informació necessària introduïda de forma correcta, el plugin crearà webhooks per           
cadascuna de les cards del board per monitorar l’estat d’aquestes i enviarà la informació              
al Replan perquè generi la planificació per aquelles dades. Si aquest no fas el cas, el                
plugin informaria dels errors o de la informació mancant a través de missatges a l’extensió               
de navegador. 
Una vegada el plugin obté la planificació del Replan, assignarà les cards als membres              
segons el que especifica la planificació. 
7.1.3.3. Valoració de la solució 
No haver d’utilitzar una altra plataforma diferent per definir la planificació com seria el              
dashboard resulta molt atractiu per l’usuari però aquesta solució té una feblesa: la             
introducció de les dades.  
 
La informació que necessita el Replan per generar una planificació és difícil d’introduir             
utilitzant Trello. Per algunes dades com els punts d’història, les habilitats necessàries o les              
tasques de les quals depèn una tasca, Trello no ofereix una manera de representar-ho i               
per tant per especificar aquesta informació caldria escriure d’una manera molt concreta a             
la descripció de les cards per exemple. Això comportaria que els usuaris cometessin             
errors i per tant caldria detectar aquests errors en les cards del board seleccionat i               
informar a l’usuari de l’error en concret perquè l’arregli, avortant la generació de la              
planificació.  Aquest fet podria provocar que l’usuari sentís que està perdent el temps. 
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Un altre aspecte a considerar és que la selecció dels recursos per una release no es                
podria fer a Trello i s’hauria de fer a l’extensió o web. 
 
Finalment, igual que a la solució anterior, no es podria alertar a través de Trello de noves                 
planificacions. 
 
7.2. Justificació de la solució escollida 
A partir del que s’ha comentat a les valoracions i de cada solució i tenint en compte el                  
temps disponible la millor solució seria ​Trello com a consumidor i notificador de canvis              
en l’estat de les tasques del Replan. El que ha fet decantar-me per aquesta opció és                
que els usuaris no han de canviar la seva forma de treballar amb Trello i no es veuen                  
involucrats en el procés de notificar de la finalització d’una tasca sent així una solució               
usable. Un altre factor és la sincronització del tauler de Trello entre tots els usuaris i amb                 
el plugin que es desenvoluparà. Finalment, el no poder enviar notificacions de noves             
planificacions generades pel Replan utilitzant les notificacions de Trello tampoc suposa un            
greu problema perquè es podria solucionar enviant una notificació en forma de correu per              
exemple. Cal recordar que independentment de notificar als usuaris o no, es pot             
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8. Representació de la planificació a Trello 
Com ja s’ha comentat al principi d’aquest document, Replan genera planificacions d’una            
release d’un projecte de ​software​. Aquestes planificacions permeten saber quines tasques           
s’han d’implementar durant la release, quan està previst que es comencin i s’acabin, de la               
finalització de quina altra tasca depenen (si és el cas) i quins són els recursos humans                
que tenen assignats.  
 
Tenint en compte la informació que contenen les planificacions, l’estudi que s’ha realitzat             
sobre Trello i els objectius que vol assolir aquest projecte, s’ha pensat una manera de               
representar les planificacions a Trello aprofitant les seves característiques. És important           
mencionar que no tota la informació d’una planificació serà representada, només aquella            
que pugui ser d’utilitat als desenvolupadors. 
8.1. Elements de Trello 
8.1.1. Tauler 
A Trello, un tauler o board és on s’organitzen els projectes, es comparteix informació i es                
treballa. Gràcies als taulers, tots els membres que pertanyin al tauler tenen una visió              
compartida de la feina que s’està realitzant.  
 
Aprofitant aquestes característiques, les planificacions seran “carregades” en els taulers          
mitjançant el plugin. El plugin crearà un nou tauler amb llistes per defecte que contindran               
les targetes corresponents a les tasques de la planificació. Gràcies a això, els             
desenvolupadors podran visualitzar la planificació, veure l’estat en què es troba la release             
actualment i fer el seguiment de la seva feina. Per tant, el disseny del tauler esdevé                
crucial. 
 
A les captures següents es pot veure una planificació carregada a Trello mitjançant el              
plugin en el moment inicial: 
 
 
Fig 3.​ Planificació d’una release a Trello (moment inicial) (Font: elaboració pròpia) 
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A la part superior esquerra es pot veure el nom del tauler (“July Release”, en aquest cas)                 
que és donat pel cap de projecte durant el procés de carregar la planificació a Trello. Com                 
s’havia mencionat abans, el tauler conté llistes i targetes però s’entrarà en més detalla en               
les seccions posteriors. 
8.1.2. Targeta 
Les targetes o cards són elements a Trello que sovint representen tasques. En el nostre               
cas hi ha dos tipus de targetes: les targetes que representen una tasca de la planificació i                 
les targetes informatives que tenen com a objectiu informar els usuaris d’esdeveniments            
que no són propis de Trello que més endavant es detallaran. 
 
Les targetes que representen tasques contenen la informació extreta de la planificació de             
la següent forma: 
 
 





A la següent taula es detalla la informació que conté una targeta i la seva representació: 
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# Informació Representació a la targeta 
1 Esforç En el títol, davant del nom de la tasca 
2 Nom de la tasca Títol  
3 Estat actual Llista on es troba 
4 Recursos assignats a la tasca Usuaris assignats 
5 Data de venciment Data de venciment  
6 Descripció de la tasca Descripció 
7 Data d’inici Com a apartat ​Start date ​dins de la 
descripció 
8 Tasques de les quals depèn Com a apartat ​Depends on​ dins de la 
descripció 
Taula 11.​ Representació de la informació d’una tasca en una targeta de Trello (Font: elaboració pròpia) 
 
A part de la informació de les tasques, a les targetes s’utilitzen etiquetes de diferents               
colors per facilitar la comprensió del tauler: 
● Groc: depèn d’una altra targeta 
● Verd: llesta per ser implementada 
● Lila: finalitzada pendent de validació 
● Vermell: rebutjada la seva finalització 
 
Amb les targetes s’utilitza el concepte de ​next card d’un desenvolupador. Aquest            
concepte s’ha creat per evitar que un desenvolupador estigui treballant en més d’una             
targeta alhora. La next card d’un desenvolupador és una targeta: 
● No finalitzada 
● Que actualment no depèn de la finalització d’una altra 
● La que té la data més baixa de les targetes que té assignades un desenvolupador 
 
8.1.3. Llista 
Com s’ha comentat, quan es carrega una planificació a Trello, el plugin crea unes llistes               
per defecte. El propòsit d’aquestes llistes és oferir als usuaris una visualització aclaridora             
de la planificació i afavorir l’organització de les tasques a realitzar. Als usuaris             
familiaritzats amb Trello no els hi suposarà un gran canvi, ja que a Trello les llistes                
s’utilitzen per representar un procés o flux de treball i les targetes es mouen entre elles a                 
mesura que avancen. En el nostre cas, les llistes representen estats pels quals va passant               
una targeta fins que és completada.  
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A l’hora de decidir el nombre de llistes per defecte i quines serien, s’han tingut en compte                 
les necessitats dels desenvolupadors i reduir el nombre de llises per evitar confondre als              
usuaris. Les llistes que es crearan per defecte són les següents: 
● Notifications ​: conté targetes que informen els usuaris d’esdeveniments importants         
relacionats amb l’ús del plugin i que, per tant, l’historial d’activitat de Trello no és               
capaç de reflectir. Aquests esdeveniments són els següents:  
○ Creació del tauler. 
○ Actualitzacions del tauler a causa de replanificacions. 
○ Targetes que han estat rebutjades com acabades. 
A més a més, per fer-ho més visual, cada tipus de notificació tindrà una etiqueta               
d’un color diferent. 
● On-Hold​: conté les targetes que: 
○ Depenen de la finalització d’una altra per ser realitzades.  
○ No depenen de la finalització d’una altra per ser realitzades però no són la              
next card​ d’un dels desenvolupadors. 
Si una targeta compleix el segon cas, aquesta targeta es mourà automàticament a             
la llista ​Ready ​ sempre que sigui la ​next card​ d’un dels desenvolupadors. 
● Ready​: conté les targetes que no depenen de la finalització de cap altra per ser               
realitzades, són la ​next card d’un dels desenvolupadors i que no han estat             
començades. És a dir, les targetes que ja es poden començar a implementar. 
● In Progress​: conté les targetes en les quals l’equip està treballant actualment. 
● Done ​: conté les targetes finalitzades per l’equip tècnic.  
 
Per tal d’evitar un ús incorrecte del tauler per part dels membres de l’equip, s’establiran               
diverses limitacions en el moviment de targetes entre llistes. A continuació es detallen els              
moviments considerats vàlids: 
● De Ready a In Progress 
● De In Progress a Done 
 
8.2. Replanificació 
Recordant apartats anteriors, un dels objectius d’aquest projecte és proporcionar al           
Replan la informació sobre aquelles activitats que causen que sigui necessari una            
actualització (replanificació) de la release en curs. Per tant, el plugin no només ha de               
permetre al cap de projecte decidir en quin moment replanificar sinó que també ha de ser                
capaç de reflectir els canvis produïts per la replanificació en el tauler corresponent. 
 
Per tal d’entendre millor les replanificacions, cal tenir present quines són les activitats que              
realitzen els desenvolupadors a Trello que causen que sigui necessària una replanificació.            
Aquestes activitats són: 
● Una tasca és finalitzada abans de la data esperada: en aquest cas seria convenient              
una replanificació perquè potser es poden avançar tant la data de començament            
com la de finalització de les tasques, fet que permetria incorporar noves tasques a              
la releases en curs. 
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● Una tasca és finalitzada després de la data esperada: aquest cas significaria que             
s’ha produït un retard en la implementació d’aquesta tasca, fet que faria necessària             
una replanificació per tal de retardar les dates de començament i finalització            
d’algunes tasques, fer canvis en les assignacions de recursos a tasques i fins i tot               
descartar la implementació de tasques que estaven assignades a la release en            
curs. 
 
Una vegada vists aquests casos, podem veure que les replanificacions poden comportar: 
● Canvis en les dates de començament i finalització de les targetes. 
● Canvis en l’assignació de membres a les targetes. 
● L’aparició de noves targetes que no existien abans de la replanificació. 
● La desaparició de targetes que sí que existien abans de la replanificació. 
● Canvis de llista de les targetes perquè s’ha modificat la next card d’un membre, per               
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9. Especificació del sistema 
9.1. Requisits funcionals 
En aquesta secció s’especificaran els casos d’ús que guarden una relació directa amb el              
plugin per Trello que s’implementarà. Es distingiran els casos d’ús segons el sistema al              
qual corresponguin, més concretament l’aplicació web utilitzada pel cap de projecte per            
gestionar les planificacions en curs i la plataforma de suport al desenvolupament            
col·laboratiu Trello on els desenvolupadors realitzen el seguiment del seu treball. 
 
Els actors que participen en els casos d’ús són els següents: 
● Cap de projecte ​: encarregat/da de la planificació de les ​releases ​d’un projecte i de              
revisar si les tasques implementades compleixen els requisits definits. 
● Desenvolupador​: membres de l’equip que realitzen les tasques tècniques. 
 
 
Fig 5​. Diagrama de casos d’ús aplicació web (Font: elaboració pròpia) 
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9.1.1. Casos d’ús aplicació web 
9.1.1.1. Autoritzar plugin 
Actor principal ​: Cap de projecte 
Precondicions​: El cap de projecte disposa d’un compte a Trello però no disposa d’un              
compte a l’aplicació web. 
Disparador​: El cap de projecte vol integrar l’eina Replan a Trello. 
Escenari principal​: 
1. El cap de projecte accedeix a la pàgina de registre. 
2. La web mostra un formulari amb dos camps de text on es demana introduir un usuari i                 
una contrasenya i un botó que permet autoritzar el plugin utilitzar el seu compte de               
Trello. 
3. El cap de projecte omple els camps i clica el botó d’autoritzar. 
4. S’obre una finestra emergent que informa dels permisos dels quals disposarà el plugin             
en el cas de la seva autorització i que conté dos botons: un botó per iniciar sessió a                  
Trello i continuar amb el procés d’autorització i un altre per no permetre-ho. 
5. El cap de projecte clica el botó d’iniciar sessió. 
6. El cap de projecte és redirigit a una pàgina de log-in de Trello. 
7. El cap de projecte introdueix el correu o usuari de Trello i la contrasenya del seu                
compte de Trello i confirma. 
8. Trello valida les dades introduïdes pel cap de projecte 
9. Es mostra una web amb la mateixa informació sobre els permisos que tindrà             
l’aplicació un cop autoritzada i dos botons: un botó que permet autoritzar al plugin              
utilitzar el seu compte i un altre per no permetre-ho. 
10.El cap de projecte clica el botó de permetre.  
11.Es tanca la finestra emergent i el plugin està autoritzat a utilitzar el compte del cap de                 
projecte. 
12.El cap de projecte clica el botó “Register” confirmant el registre. 
13.El plugin valida les dades. 
14.El cap de projecte accedeix a la web amb les seves credencials.  
Extensions ​: 
4a. El cap de projecte té una sessió iniciada a Trello. 
4a1. Es salta al punt 9. 
5a. El cap de projecte clica el botó de no permetre. 
5a1. Es torna al punt 3. 
8a. Trello no valida les dades introduïdes pel cap de projecte. 
8a1. La web de log-in de Trello informa que les dades introduïdes no són correctes. 
8a2. Es torna al punt 5. 
10a. El cap de projecte clica el botó de no permetre. 
10a1. Es torna al punt 3. 
13a. El plugin no valida les dades. 
13a1. A la web es mostra un avís informant que ja existeix un usuari amb el nom                 
introduït. 
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9.1.1.2. Inicialitzar tauler 
Actor principal ​: Cap de projecte 
Precondició​: El cap de projecte ha iniciat sessió a la web. 
Disparador​: El cap de projecte vol carregar una planificació d’una ​release ​a Trello. 
Escenari principal​: 
1. El cap de projecte clica sobre l’enllaç “Load to Trello” situat en el menú de navegació. 
2. La web mostra un formulari amb tres desplegables amb opcions per defecte escollides             
que permeten escollir l’endpoint, el projecte i la release de la qual es vol carregar la                
planificació a Trello. 
3. El cap de projecte selecciona l’endpoint que vol utilitzar. 
4. La web mostra els projectes de l’endpoint seleccionat en les opcions del desplegable             
d’escollir projecte en el qual hi ha un projecte seleccionat per defecte. També mostra              
les releases del projecte seleccionat per defecte en les opcions del desplegable            
d’escollir release. 
5. El cap de projecte selecciona un projecte de l’endpoint prèviament seleccionat. 
6. La web mostra les releases del projecte seleccionat en les opcions del desplegable             
d’escollir release en el qual hi ha una release seleccionada per defecte. 
7. El cap de projecte selecciona una release del projecte prèviament seleccionat. 
8. El cap de projecte clica el botó “Next” per continuar el procés de carregar la               
planificació a Trello. 
9. La web mostra un formulari amb un desplegable amb els equips de Trello als quals               
pertany el cap de projecte amb un equip seleccionat per defecte i una llista amb els                
membres de l’equip seleccionat. 
10.El cap de projecte selecciona l’equip de Trello els membres del qual formen part de la                
release. 
11.La web mostra la llista amb els membres de l’equip seleccionat. 
12.El cap de projecte clica el botó “Next” per continuar el procés de carregar la               
planificació a Trello. 
13.La web mostra una llista amb els “matchings” (relacions entre recursos involucrats en             
la planificació i els seus usuaris a Trello) enregistrats en el sistema pel cap de projecte                
(si n’hi ha), una taula amb els recursos que prenen part en la planificació de la                
release seleccionada prèviament però que no estan vinculats a cap usuari de Trello             
de l’equip seleccionat prèviament i una altra taula amb els usuaris de Trello de l’equip               
que no estan vinculats a cap recurs. 
14.El cap de projecte selecciona un recurs de la taula i l’usuari de Trello correponent de                
l’altra taula i clica el botó “Match”. 
15.S’emmagatzema la relació en el sistema, la web mostra la llista de matchings             
actualitzada i el recurs i l’usuari seleccionats despareixen de les taules corresponents. 
16.El cap de projecte clica el botó “Next” per continuar el procés de carregar la               
planificació a Trello. 
17.La web mostra un formulari amb un camp de text per introduir el nom que se li vol                  
donar al tauler que es crearà a Trello, el qual representarà la planificació a Trello. 
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18.El cap de projecte clica el botó “Load to Trello”. 
19.El plugin crea un tauler a Trello amb el nom introduït. Aquest tauler conté les llistes                
predefinides mencionades anteriorment en el document i les cards corresponents a           
les tasques de la planificació amb la informació comentada també anteriorment i en             
les llistes corresponents. A més a més, assigna als usuaris que formen part de l’equip               
seleccionat al tauler i a les cards corresponents segons la planificació. També crea             
una card notificació a la llista ​Notifications ​que informa de la inicialització del tauler. 
20.La web mostra el nom de la release la planificació de la qual s’ha carregat a Trello i un                   
enllaç per accedir al tauler. 
21.El cap de projecte accedeix al tauler creat a través de l’enllaç. 
*El punt 21 és opcional 
*En qualsevol pas entre el 10 i el 18 (ambdós inclosos) es pot tornar al pas                
anterior del procés si es clica el botó “Previous”. 
*Els passos 14 i 15 es poden repetir diverses vegades. 
Extensions ​: 
2a. No s’han trobat endpoints. 
2a1. La web mostra els 3 desplegables i cada desplegable informa que no s’han              
trobat endpoints, projectes ni releases respectivament. 
2b1. S’acaba el cas d’ús. 
2b. L’endpoint seleccionat no té projectes. 
2b1. La web mostra els 3 desplegables: el desplegable d’endpoints té una opció             
seleccionada per defecte mentre que els altres 2 desplegables informen que no s’han             
trobat projectes ni releases respectivament. 
2b2. S’acaba el cas d’ús. 
2c. El projecte seleccionat no té releases. 
2c1. La web mostra els 3 desplegables: el desplegable d’endpoints i el desplegable             
de projecte tenen una opció seleccionada per defecte mentre que el desplegable de             
releases informa que no s’han trobat releases per aquest projecte.  
2c2. S’acaba el cas d’ús. 
3a. El cap de projecte no selecciona cap endpoint perquè l’endpoint seleccionat per             
defecte és el que vol. 
3a1. Es salta al punt 5. 
4a. L’endpoint seleccionat no té projectes. 
4a1. La web mostra els 3 desplegables: el desplegable d’endpoints té una opció             
seleccionada per defecte mentre que els altres 2 desplegables informen que no s’han             
trobat projectes ni releases respectivament. 
4b. El projecte seleccionat no té releases. 
4b1. La web mostra els 3 desplegables: el desplegable d’endpoints i el desplegable             
de projecte tenen una opció seleccionada per defecte mentre que el desplegable de             
releases informa que no s’han trobat releases per aquest projecte.  
5a. El cap de projecte no selecciona cap projecte perquè el projecte seleccionat per              
defecte és el que vol. 
5a1. Es salta al punt 7. 
6a. El projecte seleccionat no té releases. 
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6a1. La web mostra els 3 desplegables: el desplegable d’endpoints i el desplegable             
de projecte tenen una opció seleccionada per defecte mentre que el desplegable de             
releases informa que no s’han trobat releases per aquest projecte.  
7a. El cap de projecte no selecciona cap release perquè la release seleccionada per              
defecte és la volguda. 
8a. El cap de projecte no vol carregar la release seleccionada a Trello. 
8a1. Es torna al punt 3.  
9a. El cap de projecte no pertany a cap equip de Trello. 
9a1. La web informa que l’usuari no pertany a cap equip de Trello  
10a. El cap de projecte no selecciona cap equip de Trello perquè el seleccionat per               
defectes és el que vol. 
10a1. Es salta al punt 12. 
14a. El cap de projecte vol desvincular un recurs d’un usuari de Trello. 
14a1. El cap de projecte selecciona el matching de la llista. 
14a2. La web mostra el matching seleccionat amb un fons vermell. 
14a3. El cap de projecte clica el botó “Unmatch”. 
14a4. El sistema engistra que s’ha desfet la relació entre el recurs i l’usuari de               
Trello, desapareix aquest matching de la llista i apareixen el recurs i l’usuari de Trello a les                 
taules corresponents. 
14a5. Es torna al punt 13. 
14b. El cap de projecte considera adients els matchings actuals. 
14b1. Es salta al punt 16.  
17a. El cap de projecte ha clicat el botó “Next” sense que tots els recursos de la                 
planificació estiguin relacionats amb un usuari de Trello. 
17a1. La web mostra un quadre de diàleg informant que hi ha recursos que no han                
estat relacionats amb un usuari de Trello i si es desitja continuar. 
17a2. El cap de projecte clica “Cancel·lar” 
17a3. Es torna al punt 15. 
17a2a. El cap de projecte clica “Acceptar” 
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9.1.1.3. Consultar canvis estat 
Actor principal ​: Cap de projecte 
Precondicions​: El cap de projecte ha iniciat sessió a la web i es troba a la pàgina home. 
Disparador​: El cap de projecte vol integrar l’eina Replan a Trello. 
Escenari principal​: 
1. La web mostra els moviments de cards entre llistes (canvis d’estat) que han             
realitzat els desenvolupadors en tots els taulers creats pel cap de projecte i les              
accions d’aquells moviments que correspongui. 
2. El cap de projecte vol deixar de veure els canvis d’estat. 
Extensions ​: 
1a. El cap de projecte no ha creat cap tauler a partir de la web. 
1a1. La web no mostra cap moviment de cards. 
1a2. S’acaba el cas d’ús. 
1b, 2b2a Cap desenvolupador ha mogut una card d’una llista a una altra. 
1b1. La web no mostra cap moviment de cards. 
1b2. El cap de projecte prem el botó de “Refrescar” 
1b3. Es torna al punt 1. 
2a. El cap de projecte selecciona la pestanya “Pending Actions”. 
2a1. La web mostra els moviments de cards que requereixen una acció del cap de               
projecte, és a dir, els moviments a la llista ​Done​. 
2a2. El cap de projecte vol rebutjar una tasca perquè considera que no ha estat               
finalitzada. 
2a2a. ​Rebutjar tasca​. 
2a2b. Es torna al punt 1. 
2a3. El cap de projecte vol acceptar una tasca com finalitzada. 
2a3a. ​Finalitzar tasca. 
2a3b. Es torna al punt 1. 
2b. El cap de projecte vol veure els canvis d’estat d’un tauler en concret. 
2b1. El cap de projecte selecciona un tauler. 
2b2. La web mostra els moviments de cards del tauler seleccionat. 
2c. El cap de projecte vol veure els canvis d’estat d’una tasca en concret. 
2c1. ​Consultar canvis estat tasca​. 
2c2. Es torna al punt 1. 
2d. El cap de projecte vol actualitzar la planificació actual i que es vegi reflectit a Trello. 
2d1. ​Actualitzar planificació​. 
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9.1.1.4. Finalitzar tasca 
Actor principal ​: Cap de projecte 
Precondicions​: El cap de projecte ha iniciat sessió a la web, es troba a la pàgina home i                  
hi ha hagut moviment de cards entre llistes per part dels desenvolupadors. 
Disparador​: El cap de projecte vol donar per finalitzada una tasca o deixar de donar per                
finalitzada una tasca. 
Escenari principal​: 
1. El cap de projecte clica el botó d’acceptar tasca com a finalitzada associat al              
moviment d’una card a la llista ​Done ​que no està marcat com finalitzat. 
2. El plugin enregistra que s’ha acceptat la tasca corresponent al registre del            
moviment de la card. 
Extensions ​: 
1a. El cap de projecte vol deixar de donar per finalitzada una tasca. 
1a1. El cap de projecte clica el botó d’acceptar tasca com a finalitzada associat al               
moviment d’una card a la llista ​Done ​que està marcat com finalitzat. 
1a2. El plugin enregistra que ja no es considera com acceptada la tasca             
corresponent al registre del moviment de la card. 
 
 
9.1.1.5. Rebutjar tasca 
Actor principal ​: Cap de projecte 
Precondicions​: El cap de projecte ha iniciat sessió a la web, es troba a la pàgina home,                 
hi hagut moviment de cards entre llistes per part dels desenvolupadors. 
Disparador​: El cap de projecte vol rebutjar una tasca perquè considera que no compleix              
els requisits necessaris per considerar-la finalitzada. 
Escenari principal​: 
1. El cap de projecte clica el botó de rebutjar tasca associat al moviment d’una card a                
la llista ​Done ​que no està marcat com finalitzat. 
2. La web mostra un formulari amb una àrea de text. 
3. El cap de projecte omple l’àrea de text amb la seva justificació sobre el rebuig               
d’aquesta tasca i confirma que vol rebutjar la tasca i crear el comentari. 
4. El plugin enregistra que s’ha rebutjat la tasca corresponent al registre del moviment             
de la card i per tant que no té accions pendents associades, mou la card rebutjada                
a la llista ​In Progress ​, substitueix l’etiqueta lila per una vermella i crea un comentari               
a la card amb el contingut que ha escrit el cap de projecte. 
Extensions ​: 
3a. El cap de projecte s’adona que no vol rebutjar la tasca. 
3a1. El cap de projecte surt del formulari. 
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9.1.1.6. Consultar canvis estat tasca 
Actor principal ​: Cap de projecte 
Precondicions​: El cap de projecte ha iniciat sessió a la web, es troba a la pàgina home,                 
hi hagut moviment de cards entre llistes per part dels desenvolupadors. 
Disparador​: El cap de projecte vol consultar els estats pels quals ha passat una tasca. 
Escenari principal​: 
1. El cap de projecte clica el botó de més informació associat al moviment d’una card. 
2. La web mostra una taula on per cada fila es pot veure l’usuari que ha mogut la                 





9.1.1.7. Actualitzar tauler 
Actor principal ​: Cap de projecte 
Precondicions​: El cap de projecte ha iniciat sessió a la web, es troba a la pàgina home,                 
hi ha hagut moviment de cards entre llistes per part dels desenvolupadors, ha seleccionat              
un tauler i com a mínim una tasca corresponent a aquest tauler es troba acceptada. 
Disparador​: El cap de projecte vol actualitzar el tauler amb una replanificació de la              
planificació corresponent al tauler. 
Escenari principal​: 
1. El cap de projecte clica el botó “Replan”. 
2. La web mostra un missatge preguntant si s’està segur que es vol replanificar. 
3. El cap de projecte clica “Acceptar”. 
4. El plugin actualitza el tauler prèviament seleccionat amb la informació de la            
replanificació feta per l’eina Replan, crea una card notificació a la llista ​Notifications             
informant de l’actualització del tauler i les cards finalitzades, com s’han tingut en             
compte en la replanificació, deixen de tenir accions pendents associades . 
Extensions ​: 
3b. El cap de projecte s’adona que no vol replanificar la planificació corresponent al tauler               
seleccionat. 
3b1. El cap de projecte clica “Cancel·lar”. 
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Fig. 6​ Diagrama casos d’ús Trello (Font: elaboració pròpia) 
9.1.2.1. Modificar estat tasca 
Actor principal ​: Desenvolupador 
Precondicions​: El desenvolupador ha iniciat sessió a Trello i ha accedit a un tauler on               
s’ha carregat una planificació mitjançant el plugin. 
Disparador​: El desenvolupador vol modificar l’estat d’una tasca. 
Escenari principal​: 
1. Es mostra el tauler amb les llistes i cards. 
2. El desenvolupador selecciona la card que vol canviar d’estat, l’arrossega i la deixa             
anar sobre una altra llista vàlida. 
3. Es mostra la card canviada de llista i per tant, d’estat 
4. Trello informa el plugin d’aquest canvi, que ho enregistra per poder realitzar el             
seguiment.. 
Extensions ​: 
2a. El desenvolupador vol moure una card d’una llista a una altra de manera incorrecta. 
2a1. El desenvolupador selecciona la card que vol canviar d’estat, l’arrossega i la             
deixa anar sobre una altra llista no vàlida. 
2a2. Es mostra la card canviada de llista. 
2a3. Trello informa el plugin d’aquest canvi no permès i torna a moure la card               
moguda a la llista on estava anteriorment. 
2a4. Es mostra la card canviada a la llista on es trobava abans de ser moguda.  
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9.2. Requisits de qualitat 
9.2.1. Requisits de percepció 
Requisit # 1 Tipus de 
requisit 
Aparença 
Descripció El disseny de l’aplicació web ha de ser agradable i senzill fet que             
convidarà a l’usuari a fer-ne ús. 
Justificació El disseny de l’interfície ha de ser senzill, sense distraccions ni           
elements cridaners, ja que està aquesta eina està orientada a que           
sigui utilitzada diàriament per caps de projecte i líders d’equips de           
treball i no seria convenient que es cansessin del disseny al cap de             
poc temps. 
Com es durà a 
terme 
S’evitarà utilitzar colors cridaners ni elements carregats de colors.  
Taula 12. ​Requisit de qualitat aparença (Font: elaboració pròpia) 
 
Requisit # 2 Tipus de 
requisit 
Estil  
Descripció L’aplicació web ha de tenir un estil minimalista i actual. 
Justificació L’aplicació web ha de ser actual per tal que l’usuari es trobi agust i no               
es senti allunyat de les tecnologies que utilitza diàriament. Cal fer           
especial èmfasi en què el disseny ha de ser minimalista evitant           
sobrecarregar les pàgines amb elements d’interfície de dubtosa        
utilitat. 
Com es durà a 
terme 
S’utilitzaran estils i elements de Bootstrap els quals s’avenen amb          
l’estil minimalista i actual buscat. Només s’incorporaran aquells        
elements que siguin indispensables per utilitzar les funcionalitats de         
l’aplicació web. 
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9.2.2. Requisits d’usabilitat i humanitat 
Requisit # 3 Tipus de 
requisit 
Facilitat d’ús i aprenentatge 
Descripció L’aplicació ha de ser fàcil d’usar per als usuaris. 
Justificació Malgrat que el sistema està pensat per caps de projectes i líders            
d’equips que treballen desenvolupant software i aquests usuaris        
tenen més coneixements que no pas un altre usuari, s’ha d’assegurar           
que l’aplicació web sigui fàcil d’usar per a qualsevol tipus d’usuari. En            
tractar-se d’una eina que s’utilitzarà en l’àmbit laboral, com més fàcil           
d’usar i més fàcil sigui d’aprendre millor. 
Com es durà a 
terme 
S’utilitzaran elements de Bootstrap amb els quals gran part dels          
usuaris (no només l’usuari que utilitzarà el sistema) estan         
familiaritzats reduint així el temps d’aprenentatge. Els formularis        
revisaran que s’hagi introduït o seleccionat la informació necessària         
abans de ser enviats, minimitzant els errors dels usuaris a l’hora           
d’introduir les dades. També es donarà a l’usuari feedback de les           
seves accions tant si s’han completat correctament com sí no. 
Taula 14. ​Requisit de qualitat facilitat d’ús i aprenentatge (Font: elaboració pròpia) 
 
Requisit # 4 Tipus de 
requisit 
Comprensió i cortesia 
Descripció A l’aplicació web s’utilitzarà un llenguatge clar i concís i respectuós. 
Justificació L’aplicació no hauria de tenir cap problema de comprensió. 
Com es durà a 
terme 
Els títols, descripcions i etiquetes seran frases clares i concises i           
s’evitarà incloure grans paràgrafs. 
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9.2.3. Requisits de rendiment 
Requisit # 5 Tipus de 
requisit 
Velocitat i latència 
Descripció El sistema farà totes les seves funcionalitats el més ràpid possible. 
Justificació És important fer que l’usuari hagi d’esperar el menor temps possible.           
Si passa el contrari, l’usuari pot quedar desencantat i deixarà d’usar           
el sistema. 
Com es durà a 
terme 
Es minimitzarà el nombre de crides a servidor tant per l’aplicació web            
com pel servidor. A l’hora de desenvolupar, es tindrà present          
l’optimització del codi. 
Taula 16. ​Requisit de qualitat velocitat i latència 
 
Requisit # 6 Tipus de 
requisit 
Robustesa i tolerància a errors 
Descripció El sistema ha de mostrar robustesa respecte a usos inadequats de           
les seves funcionalitats per part dels usuaris. 
 
Justificació Hauria de complir-se el fet que l’usuari només pugui fer accions que            
el sistema espera, ja que d’aquesta manera el sistema està preparat           
per tractar aquestes accions i així evitar qualsevol fallada de sistema. 
Com es durà a 
terme 
Gràcies al control dels formularis i l’ús de desplegables s’assegurarà          
que la informació introduïda per l’usuari no pugui produir fallades del           
sistema. També, una vegada l’usuari realitzi una acció que requereixi          
un temps d’espera, s’impedirà que l’usuari pugui realitzar alguna altra          
acció que pugui interferir. Finalment, es comprovarà que els         
desenvolupadors no moguin les targetes d’una llista a una altra de           
forma incorrecta, desfent l’acció si fes falta. 
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9.2.4. Requisits operacionals 
Requisit # 7 Tipus de 
requisit 
Interacció amb sistemes adjacents 
Descripció El sistema ha de ser capaç d’interaccionar amb Trello i Replan. 
Justificació En tractar-se d’un sistema que integra l’eina Replan i la plataforma           
Trello, és de vital importància ser capaç d’interaccionar amb aquests          
dos sistemes. Sense aquesta interacció el sistema a desenvolupar         
mancaria de sentit. Documentar-se bé és important per tal d’evitar          
refer parts del projecte que alentirien el ritme del treball. 
Com es durà a 
terme 
S’estudiarà la documentació disponible dels dos sistemes per tal de          
saber el seu funcionament, com interaccionar amb ells i quines          
limitacions tenen. A més a més, es faran crides de prova a les seves              
APIs tant amb eines externes com amb el sistema a desenvolupar. 
Taula 18. ​Requisit de qualitat interacció amb sistemes adjacents (Font: elaboració pròpia) 
9.2.5. Requisits de manteniment i suport 
 
Requisit # 8 Tipus de 
requisit 
Adaptabilitat 
Descripció L’aplicació web serà compatible a través de qualsevol navegador         
modern. 
Justificació Es podrà accedir a l’aplicació web a través de les versions actuals            
dels navegadors més utilitzats: Chrome, Firefox, Edge, Safari,        
Opera... 
Com es durà a 
terme 
S’utilitzaran llibreries tant d’estils com de scripts que siguin         
compatibles amb les últimes versions dels navegadors mencionats        
anteriorment 
Taula 19. ​Requisit de qualitat adaptabilitat (Font: elaboració pròpia) 
 
Escalabilitat, fiabilitat i disponibilitat, seguretat, legal i capacitat són altres requisits no            
funcionals que un sistema amb les característiques del sistema a desenvolupar hauria de             
complir però que en tractar-se d’una prova de concepte i disposar d’un temps limitat, no               
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9.3. Model conceptual 
9.3.1. Replan 
 
Fig 7.​ Diagrama conceptual sistema Replan (Font: elaboració pròpia) 
 
A partir de la documentació de l’eina Replan i de la informació que retornen les crides a                 
l’API del Replan Controller, s’ha elaborat aquest diagrama que mostra els conceptes            
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La planificació generada es troba representada pel concepte plan. Un plan és una             
planificació d’una release generada per Replan. Aquest plan està format per jobs. Al seu              
torn, cada job relaciona una tasca (feature) amb el recurs que l’ha de realitzar (resource).               
Els jobs poden dependre de la finalització d’altres jobs perquè aquest puguin ser             
realitzats. El mateix passa amb les features, que poden dependre de la finalització d’altres              
features per a aquestes puguin ser realitzades. 
 
Malgrat que el concepte de skill no es té en compte a l’hora de desenvolupar el projecte,                 
és important que aparegui en aquest diagrama, ja que ajuda a entendre millor com              
funcionen l’eina Replan a l’hora de generar les planificacions. Per realitzar una feature es              
requereixen unes skills específiques, per tant els recursos que siguin assignats a aquesta             
feature han de tenir aquestes skills.  
9.3.2. Trello 
 
Fig 8.​ Diagrama model conceptual sistema Trello 
 
En aquest diagrama es poden veure els conceptes de Trello relacionats amb el projecte.              
La majoria dels conceptes representats ja s’han vist a l’apartat ​Representació de la             
planificació a Trello​.  
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Primer de tot, cal diferenciar entre les cards que corresponen a una feature (​featureCard​)              
i les cards el propòsit de les quals és informar els usuaris que treballen amb aquest board                 
(​notificationCard​). També és important mencionar que aquesta mateixa diferenciació es          
fa també en les ​lists ​que contenen les cards per tal de fer més clar que les                 
notificationCards no es poden moure a una altra list.  
 
Per tal de monitoritzar els canvis en l’estat de les cards és imprescindible associar un               
webhook ​a cada ​card​, per aquest motiu s’ha estimat representar aquest concepte en             
aquest diagrama. 
 
Les ​labels ​són etiquetes de colors que es poden posar a les cards. Cada board té unes                 
labels predifinides que ofereix el mateix Trello. Tot i ser predefinides i sempre dels              
mateixos colors, les labels són úniques per a cada ​board ​a causa de la seva id que les                  
identifica. 
 
Les restriccions d’integritat s’han afegit per evitar que els usuaris facin un ús incorrecte de               
les lists de Trello. 
 
Els noms utilitzats són els propis que utilitza Trello en el seu sistema a excepció dels                
conceptes featureCard, featureList, notificationCard i notificationList que no són originals          
de Trello, sinó que són conceptes propis d’aquest projecte. 
 
9.3.3. Plugin i relacions entre sistemes 
Els conceptes propis del plugin a desenvolupar no tenen molt de sentit per si sols, ja que                 
la seva importància depèn de les seves relacions amb els conceptes dels sistemes a              
integrar, és a dir, amb els conceptes de Trello i Replan. 
 
En els diagrames següents es poden veure els conceptes dels tres sistemes implicats. Els              
conceptes del Replan són de color groc, els del Plugin de color verd i els de Trello de                  
color blau. 
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Fig 9. ​Diagrama model conceptual Plugin associació de recursos (Font: elaboració pròpia) 
 
Aquest diagrama mostra el concepte de matching, concepte resultant de la relació entre el              
cap de projecte (​Project Leader​), un recurs de la planificació (​resource​) i un usuari de               
Trello (​member​). El concepte matching sorgeix de la necessitat de relacionar un recurs             
amb el seu usuari a Trello per tal de poder treballar amb la planificació a Trello                
correctament. Els matchings no estan lligats a un sol tauler, ja que aquest concepte està               
pensat perquè el cap de projecte pugui reutilitzar aquestes associacions entre recursos i             
membres quan vulgui carregar una altra planificació a Trello, estalviant-se haver de tornar             
a associar recursos i members quan ja ho havia fet anteriorment.  
 
 
Fig 10. ​Diagrama model conceptual relació Board-Plan (Font: elaboració pròpia) 
 
Aquest diagrama mostra com el cap de projecte (​Project Leader​) pot tenir diferents             
boards, boards els quals representen una planificació generada per l’eina Replan (​plan​). 
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Fig 11. ​Diagrama model conceptual relació Log-Action (Font: elaboració pròpia) 
 
En aquest esquema es mostra com una ​action ​de Trello correspon a un ​log ​propi del                
plugin. Els logs permeten diferenciar els moviments de cards entre llistes, que són un              
tipus concret d’actions que tenen lloc a Trello, gràcies a l’atribut de tipus type, que és de                 




Fig 12. ​Diagrama model conceptual FeatureCard-Card  
 
Com ja s’ha comentat en l’apartat ​Representació de la planificació a Trello, ​el concepte de               
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10. Desenvolupament del sistema 
10.1 Front-end del Plugin 
El front-end és una SPA (Single Page Application) implementada amb els ​frameworks            
AngularJS i Bootstrap 3. 
 
AngularJS és un ​framework ​MVC (model, vista, controlador) en JavaScript que permet            
crear aplicacions SPA​[15]​. Els components bàsics d’una aplicació AngularJS són els           
següents: 
● Fitxer ​index.html​: aquest fitxer conté el html comú per totes les vistes i és on es                
mostraran les diferents vistes de l’aplicació. 
● Vistes​: fitxers html que contenen el html propi de cada pantalla de l’aplicació. 
● Controladors​: fitxers html que contenen la lògica de l’aplicació de la part de             
front-end. 
● Mòdul ​: fitxer JavaScript comuntment anomenat app.js que funciona de contenidor          
pels diferents components de l’aplicació (controladors, serveis …). També gestiona          
l’enrutament tot vinculant una ruta de la web amb un controlador i una vista. 
 
Addicionalment, per aquesta aplicació s’ha fet ús de serveis, que són les classes             
encarregades de realitzar la comunicació amb el back-end de l’aplicació. 
 
En AngularJS no es manipula el DOM de la pàgina en els controladors, ja que aquesta                
manipulació té lloc a les vistes a través de l’ús de directives. AngularJS compta amb una                
gran quantitat de directives que ja venen donades (com per exemple ng-repeat o             
ng-model) que faciliten en gran mesura la manipulació del DOM. 
 
Les vistes es comuniquen amb els controladors associats a través del que es coneix com               
a ​scope ​($scope) a partir del qual es té accés al context de l’aplicació. Per la seva banda                  
els controladors es comuniquen amb els serveis gràcies a les injeccions de dependència             
[16]​. 
 
També es pot compartir el context general de l’aplicació independentment de la vista             
actual a través del ​root scope ​($rootScope). En els diagrames de disseny intern que es               
veuran en aquesta secció, ​Session ​és l’equivalent al root scope. 
 
La figura següent il·lustra els components i la interacció entre ells: 
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10.1.1. Diagrama de navegabilitat 
 
 
Fig 14.​ Diagrama de navegabilitat (login, registre i pàgina home) (Font: elaboració pròpia) 
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1) S’ha dividit el diagrama en dues 
parts per qüestions d’espai. Els 
diagrames es connecten a través de la 
pàgina home.  
2) Des de qualsevol de les pàgines 
es pot anar a la pàgina home a través 
dels enllaços del menú de navegació 
present en tota la pàgina (excepte en les 








Fig 15.​ Diagrama de navegabilitat (procés de carregar planificació a Trello 1a part) (Font: elaboració pròpia) 
 
55 
ANÀLISI DE L’ACTIVITAT DELS DESENVOLUPADORS 
EN PLATAFORMES DE SUPORT AL 
 DESENVOLUPAMENT COL·LABORATIU  
 
Fig 16.​ Diagrama de navegabilitat (procés de carregar planificació a Trello 2a part) (Font: elaboració pròpia)  
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10.1.2. Diagrama disseny intern 
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Fig 18.​ Diagrama disseny intern (refusar card i primeres 2 pàgines del procés de carregar planificació a 
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Fig 19.​ Diagrama disseny intern (darreres 3 pàgines del procés de carregar planificació a Trello) (Font: 
elaboració pròpia) 
 
En​ tractar-se d’una single page application feta amb AngularJS totes les client pages que 
es poden veure en aquests diagrames estan contingudes dins de ​l’index.html​.  
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10.2 Back-end del Plugin 
El back-end del plugin s’ha implementat amb Spring Boot. Per la persistència s’utilitza             
Hibernate i Spring JPA Data. 
 
Spring Boot és un ​framework ​de Java que facilita la creació d’aplicacions Spring. Les              
aplicacions creades amb aquest ​framework ​tenen Tomcat incrustat, fet que permet que            
puguin ser ràpidament desplegades sense gaire configuració. 
 
Per tal de poder implementar les funcionalitats especificades, el back-end del plugin ha de              
ser capaç de: 
● Consumir serveis externs (APIs de Trello i Replan controller). 
● Exposar una API perquè sigui consumida tant pels sistemes externs com pel            
front-end del plugin. 
● Emmagatzemar dades de l’usuari de l’aplicació web, la informació de les           
planificacions utilitzades per crear taulers a Trello i la informació d’aquests taulers. 
 
Per consumir serveis externs s’utilitza ​RestTemplate ​, una classe del Spring base. Per            
exposar una API, s’utilitza ​Spring Boot Actuator​, un subprojecte de Spring Boot que             
permet que la creació de RESTful Web Services. Tant en les peticions entrants com en               
les peticions realitzades a serveis externs, s’utilitza ​Jackson​, una llibreria que incorpora            
Spring que fa la conversió de JSON a classes Java. Finalment, per la persistència              
s’utilitzen les classes de ​Spring Data JPA​: les interfícies Data Repositories per            
emmagatzemar i accedir a dades, ​JPA Entities per la representació de models de domini              
i ​Hibernate ​per fer el mapeig objecte-relacional (ORM).  
 
La següent figura pretén donar una visió molt general dels components bàsics que tindria              
una aplicació amb característiques similars a les del back-end del plugin. 
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En aquesta imatge es pot veure com un REST Controller s’encarrega de gestionar les              
peticions que rep el servidor. Depenent de la petició pot necessitar tractar amb dades bé               
siguin locals o que té un servei extern i fins i tot dels dos tipus. El primer dels casos, es                    
veuria representat pel camí inferior i el segon pel camí superior. 
 
A part d’aquests components, per tal d’iniciar el servidor cal una classe amb l’anotació              
@SpringBootApplication que executi el mètode ​run ​. També, per poder inicialitzar la           
persistència, s’ha creat una classe amb l’anotacio @Component que inicialitza els           
repositories. 
10.2.1. Diagrama classes back-end 
A l’esquema següent es pot veure les diferents capes que formen la part de servidor i com                 
interactuen entre elles. Les classes que hi apareixen són classes d’exemple per tal             
d’aclarir la interacció entre elements de diferents capes. 
 
Fig 21​. Diagrama de les capes del backend (Font: elaboració pròpia) 
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10.2.1.1 Diagrames classes capa controladors 
La cap de controladors conté les classes DTO i els controladors d’operacions REST. Les              
classes DTO són utilitzades en l’intercanvi de dades entre el servidor i els sistemes              
externs a integrar (Replan i Trello) a través de les seves APIs. També són utilitzades en la                 
comunicació amb la part de client, és a dir, la web. D’altra banda, els controladors               
s’encarreguen de rebre les peticions http i donar resposta a aquestes. 
Classes DTO 
 
Fig 22. ​Diagrama classes DTO 1 (Font: elaboració pròpia) 
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Fig 23. ​Diagrama classes DTO 2 (Font: elaboració pròpia) 
 
Nota​: els constructors, getters i setters s’han obviat 
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Controllers 
 
Fig 24​. Diagrama classes controladors (Font: elaboració pròpia) 
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10.2.2.2 Diagrama classes capa de serveis 
 
Fig 25​. Diagrama classes serveis (Font: elaboració pròpia) 
 
Les classes d’aquesta capa duen a terme la comunicació de la part de servidor amb els                
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La classe ​TrelloService ​fa ús d’algunes de les operacions que exposa l’API de Trello. Per               
la seva banda, la classe ​ReplanService ​interactua amb l’eina Replan a través de l’API              
que exposa el Replan Controller, un dels components que formen l’eina Replan. En canvi,              
ReplanFakeService és una classe creada exclusivament per la replanificació. El seu           
propòsit és simular la interacció amb l’API de Replan retornant unes planificacions            
predefinides per tal de poder ser replanificades. Aquestes replanificacions també són           
predefinides per tal de poder mostrar diferents situacions preparades. 
 
10.2.2.3 Diagrames classes capa de domini 
Domain Model
 
Fig 26​. Diagrama classes JPA (Font: elaboració pròpia) 
 
Aquest diagrama mostra les classes JPA a partir de les quals Hibernate generarà les              
taules. Les classes JPA corresponen als conceptes i informació que és imprescindible            
guardar a persistència o que tenir-ho a persistència suposa un estalvi de crides a serveis               
externs. 
 
Per tal d’optimitzar les consultes a base de dades i reduir el nombre joins,              
MatchingPersist ​conté la informació necessària tant del recurs com del membre. 
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Les labels i les llistes es guarden per reduir el nombre crides de serveis externs, ja que la                  
seva informació no canvia. 
 
Domain Model (classes per simular Replan) 
 
Fig 27​. Diagrama classes JPA per simular Replan (Font: elaboració pròpia) 
 
Aquestes classes JPA s’han creat amb l’únic propòsit de guardar aquesta informació per             
fer replanificacions. Aquesta informació la té el Replan i per tant, si no se simulés el                
Replan no caldria tenir-la a persistència, ja que la informació necessària respecte als             
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Fig 28​. Diagrama classes interfície d’accés a dades (Font: elaboració pròpia) 
 
La manipulació de les dades de persistència es fa a través de les classes del diagrama                
anterior. Aquestes classes són interfícies conegudes com a repositoris que hereten de            
CrudRepository. Spring Data JPA ofereix mètodes per guardar objectes o obtenir-ne           
proporcionant-ne la id. A més a més, permet crear ​queries ​a partir de ​keywords ​i seguint                
una sintaxi determinada ​[16]​. Totes les funcions que apareixen en aquest diagrama són             
d’aquest tipus. 
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Domain Controller 
 
Fig 29​. Diagrama classe Domain controller (Font: elaboració pròpia) 
 
DomainController permet als REST controllers obtenir informació de persistència i          
guardar-ne. En el cas d’obtenir informació de persistència, utilitza els mètodes dels            
repositoris per aconseguir els objectes JPA per a després mapejar-los a DTOs i             
retornar-los. En el cas de tractar-se d’una operació que té com a objectiu guardar              
informació a persistència, mapeja els DTOs propis de la capa de serveis a objectes JPA               
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Relacions entre components domain layer 
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Fig 31​. Diagrama interacció classes diferentes capes del back-end (Font: elaboració pròpia) 
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10.2.2.5 Classes auxiliars 
 
Fig 32​. Diagrama classe enumeració (Font: elaboració pròpia) 
 
Enumeració utilitzada per definir els tipus de logs. Els diferents tipus de logs són els 
següents: 
● FINISHED_EARLIER:​ els logs d’aquest tipus es creen quan un usuari de Trello 
mou una card a la llista ​Done ​(marcant-la així com finalitzada) ​abans ​de la data 
d’acabament definida a la card.  
● FINISHED_LATE ​: els logs d’aquest tipus es creen quan un usuari de Trello mou 
una card a la llista ​Done ​(marcant-la així com finalitzada) ​després ​de la data 
d’acabament definida a la card.  
● MOVED_TO_IN_PROGRESS​: els logs d’aquest tipus es creen quan un usuari de 
Trello mou una card a la llista ​In Progress​.  
● MOVED_TO_READY​: els logs d’aquest tipus es creen quan un usuari de Trello 
mou una card a la llista ​Ready​.  
● REJECTED​: els logs d’aquest tipus es creen quan el cap de projecte refusa una 
card des de la web.  
 
 
Fig 33​. Diagrama classe auxiliar d’operacions (Font: elaboració pròpia) 
 
Classe creada per reutilitzar una funció utilitzada a les classes ​TrelloCallbacksController           
i ​LogsController​. Aquesta funció retorna si una card depèn actualment d’una altra card i              
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11. Implementació 
En aquesta secció es comentaran les eines i llenguatges que s’han utilitzat en la              
implementació del projecte. 
 
El projecte s’ha implementat utilitzant l’IDE IntelliJ Ultimate 2017, que a part d’oferir suport              
per Java l’edició ultimate també ofereix suport al desenvolupament web. A IntelliJ s’ha             
creat un projecte Gradle que inclou les dependències de diferents mòduls que s’ha fet              
servir. Aquests mòduls són els corresponents a: Spring Boot Actuator, Spring Boot Web,             
Spring Boot Data JPA, Hibernate i SpringFox Swagger. SpringFox Swagger, que és l’únic             
del qual no s’havia parlat abans en el que va de document, permet generar l’especificació               
de l’API de manera automàtica.  
 
Com ja s’ha mencionat al llarg del document, la part de back-end s’ha implementat amb el                
framework de Java Spring Boot i per tant, el llenguatge utilitzat en aquesta part ha estat                
Java. 
 
Com també s’ha mencionat, la part de front-end s’ha implementat amb els ​frameworks             
AngularJs i Bootstrap. En aquesta part s’han utilitzat els llenguatges típics dels entorns             
web HTML5, CSS3 i JavaScript. Addicionalment s’han incorporat les llibreries també           
d’AngularJs angular-cookies i angular-routes així com la llibreria snackbar. 
 
Per tal de garantir la disponibilitat del codi i facilitar la recuperació en cas de fallades, s’ha                 
utilitzat l’eina de control de versions Git i el gestor de repositoris en xarxa GitHub. GitHub                
també ha estat necessari per poder desplegar l’aplicació remotament a Heroku. Per fer             
operacions sobre els repositoris i desplegar a Heroku s’ha utilitzat l’eina Git Bash i s’ha               
instal·lat HerokuCLI. 
 
En el repositori , dins de ​src/main/ ​es troba el codi propi de la implementació del Plugin                1
dividit en 2 carpetes que contenen les parts de front-end i back-end. A continuació es               
detallarà el contingut de les carpetes: 
● Java: conté la part de back-end, que es troba organitzada de la següent manera: 
○ Controllers ​: conté les classes Java corresponents als REST Controllers. 
○ Domain_controllers: conté la classe Java corresponent al controlador de         
domini. 
○ Dtos: conté les classes Java utilitzades que s’utilitzen com a DTO en la             
comunicació per xarxa. 
○ Operation_classes: conté la classe Java utilitzada per calcular les         
dependències actuals d’una targeta. 
○ Persistance: conté les classes Java relacionades amb l’accés a les dades.           
Aquestes classes es troben repartides en quatre subcarpetes: 
1 ​Repositori disponible a https://github.com/MiquelXamani/plug-in-trello-replan 
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■ Models: conté les classes JPA. 
■ Repositories: conté les classes interfície per accedir a les dades. 
■ Fake_models: conté les classes JPA utilitzades en la simulació de la           
funcionalitat de replanificar. 
■ Fake_repositories: conté les classes interfície per accedir a les dades          
utilitzades en la simulació de la funcionalitat de replanificar. 
○ Plan_examples: conté els fitxers JSON de les planificacions que s’utilitzen          
en la funcionalitat de replanificar. 
○ Services: contés les classes Java que s’encarreguen de realitzar peticions          
als serveis externs i la classe que simula el comportament de la funcionalitat             
del Replan de replanificar. 
○ A més a més, conté les classes per inicialitzar el servidor i la base de dades,                
un adaptador per redirigir les peticions de contingut propi de front-end al            
front-end, la classe enumeration i la classe que permet generar          
l’especificació de l’API. 
● Webapp: conté la part de front-end: 
○ Fonts: conté els fitxers de fonts utilitzats per Bootstrap. 
○ Css: conté els fitxers d’estil CSS. 
○ Js: conté els fitxers JavaScript utilitzats (controladors, app.js, serveis…). 
○ A més a més, conté els fitxers HTML utilitzats en les vistes i l’index.html. 
 
A part del plugin, també ha estat necessari desplegar els components de l’eina Replan              
Replan Controller i Replan Optimizer. Per fer-ho, s’ha descarregat una còpia del repositori             
que els contenia i s’han desplegat per separat com a diferents aplicacions a Heroku. El               
codi del Replan Controller, implementat en Ruby on Rails, ha estat modificat per canviar              
l’endpoint del Replan Optimizer per la versió a Heroku i per modificar el fitxer ​seeds​.  
 
Per últim i no per això menys important, s’ha utilitzat Postman per testejar les APIs               
utilitzades en algun punt del projecte (Trello, Replan Controller, Replan Optimizer, Slack i             
la del propi plugin).  
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12. Testing 
En aquesta secció s’explicarà com s’ha testejat i es veuran exemples de les operacions 
més importants que duu a terme el plugin. 
 
12.1. Creació del tauler 
Perquè el plugin creï un tauler d’una planificació necessita una planificació, un equip de              
Trello amb el qual associar el tauler, associacions entre els recursos de la planificació i els                
membres de l’equip de Trello i un nom per anomenar el tauler. Tota aquesta informació               
l’obté el plugin a través del seu front-end durant el procés de carregar una planificació a                
Trello. 
 
Per comprovar que el plugin crea correctament els taulers a partir de les planificacions de               
la forma descrita en l’apartat ​8. Representació la planificació a Trello s’han creat diferents              
releases dins de l’entorn del Replan.  
 
La següent figura representa una planificació feta pel Replan d’una release que comença             
l’1 de juny (es pot veure en format JSON a l’ ​Annex D ​): 
 
Fig 34.​ Exemple planificació Replan (Font: elaboració pròpia) 
 
En aquesta figura es pot veure per cada recurs quines tasques té assignades i la seva                
duració. Les línies que uneixen unes tasques amb altres representen dependència.           
Aquest exemple ha estat triat perquè té una característica interessant: una tasca depèn de              
la finalització d’unes altres dues per a ser finalitzada.  
 
Aquest és el tauler resultant: 
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Fig 35.​ Captura planificació carregada a Trello (Font: elaboració pròpia) 
 
Com es pot veure a la imatge, s’ha creat un tauler amb les llistes per defecte i amb les                   
targetes corresponents a les tasques de la planificació. Com es pot veure, la llista ​Ready               
conté les targetes que ja es poden començar a fer mentre que les que encara no es                 
poden començar a fer estan a la llista ​On-hold, ​ja sigui perquè depenen de la finalització                
d’una altra o perquè qui les ha de fer té assignada una que s’ha de realitzar abans​. ​A més                   
a més, s’han afegit les etiquetes grogues a aquelles targetes que depenen d’altres com és               
el cas de ​Profile picture i ​Enrollment refactoring ​, tal com hem vist a la figura anterior a                 
aquesta. 
 
12.2. Reaccionar quan es mou una targeta de llista 
Per poder realitzar un seguiment de l’estat de les tasques a Trello és important saber               
quan una tasca canvia d’estat, és a dir, quan ha estat moguda de llista, qui ha realitzat                 
aquest canvi i en quin estat es troba actualment.  
 
Per tal de poder fer aquest seguiment, el plugin utilitza l’API de Trello per crear webhooks.                
Els webhooks permeten que el plugin pugui ser informat cada vegada que un membre              
realitza una acció sobre aquesta targeta. En el nostre cas, el que ens interessa és saber                
quan una targeta ha estat moguda d’una llista a una altra per tal d’enregistrar-ho i               
reaccionar a aquest moviment si escau.  
 
Quan una targeta es mou a una altra llista, el plugin crea un registre (el que li hem dit ​Log                    
en l’especificació). Aquests registres poden ser consultats a la web permetent d’aquesta            
manera que el cap de projecte pugui fer un seguiment més complet del transcurs de la                
release i fins i tot actuar des de la web acceptant o rebutjant una targeta que hagi estat                  
marcada com finalitzada a Trello. 
 
A part d’enregistrar aquests canvis, el plugin també realitza altres accions que            
repercuteixen sobre el tauler de Trello. Quan una targeta es mou a la llista Done, el plugin                 
li posa una etiqueta una lila, elimina les etiquetes grogues d’aquelles targetes que             
depenien en aquell moment exclusivament de la targeta moguda i calcula la next card tant               
dels membres assignats a la card moguda com la dels membres assignats a una de les                
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targetes que depenien d’ella, movent aquestes next cards a la llista Ready i afegint-los              
una etiqueta verda a cadascuna. 
 
També, per tal d’impedir un ús incorrecte del tauler, quan es detecta que s’ha fet un                
moviment erroni d’una targeta no enregistra l’acció i retorna la targeta a la llista d’on               
procedia.  
 
Per testejar tant l’enregistrament com les reaccions, s’han creat diferents taulers de            
diferents planificacions sobre els quals s’han realitzat diferents moviments de forma           
manual simulant el transcurs normal d’una planificació. D’aquesta manera s’ha comprovat           
que tant el càlcul de les dependències com de la next card es realitzen correctament.               
També s’han realitzat moviments invàlids per tal d’assegurar que el plugin els desfà. 
 
A continuació es mostra el tauler utilitzat en l’apartat anterior una vegada els             
desenvolupadors han començat a treballar en aquesta release: 
 
 
Fig 36. ​Targetes mogudes a la llista In Progress (Font: elaboració pròpia) 
 
Com es pot veure a la imatge, s’han mogut les targetes ​New channel​, ​Fix user display​, ​Fix                 
auto upload ​ i ​New login ​ a la llista ​In Progress​. 
 
I la pàgina on es mostra l’activitat del tauler mostra el següent: 
 
Fig 37. ​Captura pàgina home (Board pending actions) després d’haver mogut targetes a la llista In Progress 
(Font: elaboració pròpia) 
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Com es pot veure, aquesta pàgina permet visualitzar aquests moviments que han tingut             
lloc a Trello. En tractar-se d’un test, és un únic usuari el que ha mogut les targetes però en                   
un cas real seria més habitual que cadascú es mogués les targetes que té assignades. 
 
Seguint amb la planificació, s’ha mogut a la llista Done les targetes ​Fix auto upload ​i ​Fix                 
user display ​: 
 
 
Fig 38.​ Targetes mogudes a la llista Done (Font: elaboració pròpia) 
 
Les targetes mogudes a la llista ​Done ​tenen ara una etiqueta lila. Les targetes ​Email               
Replay i ​Profile picture ​han estat mogudes automàticament pel plugin a la llista ​Ready​,              
cadascuna per diferents raons: ​Email Reply perquè és la next card d’en Pere i ​Profile               
picture perquè la targeta de la qual depenia (​Fix user display​) ha estat finalitzada i a més a                  
més és la next card de Miquel. 
 
 
Fig 39.​ Captura pàgina home (Board pending actions) després d’haver mogut targetes a la llista Done (Font: 
elaboració pròpia) 
 
Com es pot veure en aquesta captura, el plugin ha enregistrat que s’han mogut les               
targetes a la llista ​Done ​i que el mateix plugin (sota el nom de project leader) ha mogut les                   
targetes corresponents a la llista ​Ready​. A més a més, s’ha detectat que aquestes              
targetes s’ha finalitzat més tard de la data prevista en la planificació i tenen accions               
pendents (acceptar i rebutjar). 
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12.3. Actualització del tauler 
Quan el cap de projecte decideix replanificar una release, el plugin obté les dades que               
necessita el Replan per fer una replanificació. Una part de les dades les obté el plugin                
gràcies al fet que han estat guardades a persistència en el moment de la creació del tauler                 
i associades a aquest. Aquestes dades són l’identificador del projecte, l’identificador de la             
release i l’url on fer la crida. L’altra part és la informació relativa a l’estat de la planificació                  
perquè el Replan tingui en compte l’estat per tal de fer la replanificació. Aquestes dades               
són les tasques (concretament els identificadors dels jobs) ja acabades juntament amb la             
data de finalització a Trello i les tasques en progrés.  
 
Tot seguit es realitzaria una crida a l’API del Replan passant-li aquesta informació. La              
resposta d’aquesta crida seria una nova planificació de la mateixa release que pot haver              
introduït canvis en la planificació. A partir d’aquesta resposta, el plugin actualitzaria el             
contingut del tauler de Trello corresponent. 
 
Malauradament, la funcionalitat del Replan de replanificar no ha estat finalitzada i s’ha             
optat per simular la seva resposta. Per fer-ho, s’ha creat una classe que simula aquesta               
operació del Replan donant respostes fixades per una planificació en concret i situacions             
concretes. 
 
Per comprovar el correcte funcionament de l’actualització del tauler seguint els canvis            
introduïts en la replanificació s’ha creat una planificació d’una release. Aquesta release            
comença el 5 de juny i acaba el 23 del mateix mes. 
 
La següent figura representa aquesta planificació que s’ha fet manualment seguint el            
format de les planificacions que genera l’eina Replan (es pot veure la planificació en              
JSON a l’​Annex E)​: 
 
 
Fig 40.​ Planificació utilitzada per replanificar (Font: elaboració pròpia) 
 
La planificació representa una primera release d’un e-commerce de llibres. En aquesta            
release intervenen recursos especialitzats en diferentes àrees, Josep s’encarregaria de la           
part d’administració de bases de dades, Albert i Pere del back-end i Maria i Sergi del                
front-end.  
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S’ha optat per una planificació més complexa perquè s’assembli més a un cas real i poder                
comprovar que l’actualització del tauler funciona en casos amb múltiples dependències.           
També cal saber que les jornades laborals són de 8 hores (de 9:00 a 17:00) i que les                  
cel·les on hi ha més d’una tasca vol dir que duren la meitat de la jornada cadascuna, és a                   
dir 4 hores.  
 
Aquest és el tauler resultant del procés de carregar la planificació a Trello: 
 
Fig 41​. Planificació utilitzada per replanificar a Trello (Font: elaboració pròpia) 
 
A continuació es mostraran exemples d’escenaris on s’ha realitzat una replanificació: 
Cas 1: desaparició de tasques 
En aquest cas es va complint la planificació fins que la tasca Disseny BD finalitza 1 dia                 
més tard del previst. 
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Fig 42.​ Tauler abans de replanificar (cas eliminació de targetes) (Font: elaboració pròpia) 
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En la nova planificació s’ha endarrerit la resta de tasques un dia a excepció de les tasques                 
que acabaven el mateix dia que la data límit de la release (​Gestió inventari, ​Pàgina               
informació usuari ​i ​Pàgina producte​), que han estat eliminades de la planificació i per tant,               
del tauler. Aquestes targetes que han estat eliminades són les 3 primeres que estaven en               
la llista ​On-hold​ abans de replanificar. 
 
Cas 2: aparició de nova tasca 
En aquest cas, es va complint la planificació fins al dia 20 de juny, que Sergi acaba                 




Fig 44.​ Tauler abans de replanificar (cas aparició de nova targeta) (Font: elaboració pròpia) 
 
Tot seguit, el cap de projecte accepta com a finalitzada aquesta targeta i li dóna al botó de                  
replanificar. Així es veu el tauler després de la replanificació. 
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Fig 45.​ Tauler després de replanificar (cas aparició de nova targeta) (Font: elaboració pròpia) 
 
En aquesta captura del tauler després de la replanificació es pot veure que ha aparegut               
una targeta nova (​Banner publicitari​) a la llista On-hold. Aquesta targeta correspon a una              
tasca que requereix habilitats de front-end, que formava part de la release i depèn de               
Pàgina home ​però que havia estat deixada a fora perquè no hi cabia. La targeta ha estat                 
ara afegida a la planificació perquè ​Pàgina producte ​ha estat finalitzada i per tant en Sergi                
té 3 dies lliures, que és el que està previst que duri aquesta nova targeta segons l’esforç                 
estimat. També està previst que ​Pàgina home acabi 2 dies abans del final de la release,                
tal com diu la planificació. Per tant, el Replan ha fixat la data de començament d’aquesta                
targeta pel dia 22 de juny (quan ​Pàgina home ha acabat) i la seva finalització el 23 del                  
mateix mes, coincidint amb la data límit de la release. 
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Fig 46.​ Detall de la targeta afegida per la replanificació (Font: elaboració pròpia) 
 
La targeta es troba a la llista ​On-hold perquè depèn de la finalització de ​Pàgina home​, una                 
targeta que està actualment en progrés i per aquesta dependència se li ha afegit una               
etiqueta groga. 
 
Cas 3: Canvi d’assignació 
En aquest es va complint la planificació fins que Sergi acaba ​Maquetació de parts              
comunes ​a les 11:00, 6 hores abans del previst. La Maria per la seva banda continua                
treballant amb ​Pàgina de contacte. 
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Fig 47.​ Tauler abans de replanificar (cas canvis d’assignació) (Font: elaboració pròpia) 
 
El cap de projecte accepta la tasca com a finalitzada i prem el botó de replanificar. 
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Fig 49.​ Detall de la targeta del canvi d’assignació (Font: elaboració pròpia) 
 
Com es pot veure en les dues captures anteriors, la tasca ​FAQ ​que estava assignada a                
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13. Desplegament 
El ​plugin ​s’ha desplegat a Heroku (https://glacial-anchorage-60164.herokuapp.com/). El        
desplegament del plugin no ha estat una tasca que s’hagi deixat per la fase final sinó que                 
des de la primera fase de construcció porta realitzant-se. El motiu d’aquest desplegament             
en etapes tan prematures ha estat per corregir els possibles errors generats pel             
desplegament a Heroku abans que el projecte guanyés en complexitat i fos més difícil              
corregir aquests possibles errors. A partir del primer desplegament, s’han anat           
realitzant-ne més de forma esporàdica, ja que es podia testejar en local fent que no fos                
necessari desplegar-ho en el núvol. No va ser fins al moment d’implementar la detecció de               
canvis en les targetes que es va tornar obligatori. La raó és que perquè Trello notifiqui al                 
plugin de canvis en les tasques és necessari proveir un url vàlida en el moment de la                 
creació dels webhooks que monitoren les targetes, ja que Trello fa 3 peticions ​Head ​a l’url                
facilitada per assegurar-se que és vàlida. 
 
Tant el ​Replan Controller (https://lit-savannah-17077.herokuapp.com/) com el ​Replan        
Optimizer (https://intense-bastion-31216.herokuapp.com/) també estan desplegats a      
Heroku. 
 
A la figura següent es mostra el desplegament final del sistema: 
 
 
Fig 50​. Diagrama de desplegament (Font: elaboració pròpia)  
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14. Sostenibilitat i compromís social 
A continuació s’explica l’informe de sostenibilitat del projecte per a les dimensions            
ambiental, econòmica i social, les tres dimensions de la sostenibilitat. 
 
 
Taula 20.​ Matriu de sostenibilitat. (Font: elaboració pròpia) 
14.1. Dimensió ambiental 
La realització d’aquest projecte no necessita nous recursos materials, ja que es            
disposaven i s’utilitzaven abans del començament d’aquest. L’ordinador utilitzat i el ​router            
tenen un consum elèctric però com no s’utilitzen exclusivament per realitzar aquest            
projecte no suposen un increment significatiu en el consum. 
 
S’utilitzaran eines i serveis ja existents, estalviant així temps i diners en desenvolupament.             
L’ús d’aquests serveis implica un consum d’energia per part dels proveïdors d’aquests            
serveis però com aquest projecte no és l’únic que els utilitza l’increment en el consum               
ocasionat per les activitats realitzades en el projecte és ínfim.  
 
Es desplegarà el producte en servidors ​cloud ​estalviant així en infraestructura i costos en              
l’espai d’emmagatzematge de dades. D’altra banda, com més quantitat de dades i            
connexions rebi el producte, més consum per part dels servidors on es troba allotjat i per                
tant més perjudicial per al medi ambient.  
 
És important recordar que el projecte és un producte ​software ​i per tant no té costos de                 
fabricació ni generarà contaminació. Tampoc es preveu el desmantellament de cap recurs            
material en acabar el projecte. 
 
14.2. Dimensió econòmica 
Es defineixen correctament els costos materials i humans del projecte i s’han estimat els              
temps proporcionalment a la seva importància dins del projecte. Destacar també que            
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14.3. Dimensió social 
Amb el resultat d’aquest projecte s’aconseguirà una eina que serà capaç d’enllaçar l’eina             
Replan amb una plataforma de suport al desenvolupament col·laboratiu. D’aquesta          
manera els caps de projecte disposaran d’una eina que permet ​Continuos Sofware            
Release Planning que facilitarà la seva feina. Els desenvolupadors hauran de modificar            
lleugerament el seu ús de la plataforma si el cap de projecte decideix utilitzar l’eina però el                 
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15. Conclusions 
15.1. Assoliment dels objectius 
Els objectius presentats en un primer moment en la formulació del projecte s’han assolit              
de forma satisfactòria. S’ha escollit una de les plataformes de suport al desenvolupament             
col·laboratiu amb la qual fer una integració amb l’eina Replan. L’elecció de la plataforma,              
que finalment ha estat Trello, ha estat realitzada a partir de les conclusions obtingudes de               
l’estudi de les plataformes candidates. 
 
Una vegada escollida la plataforma, s’ha desenvolupat un plugin que permet la integració             
de l’eina Replan amb la plataforma escollida. Amb la implementació de les funcionalitats             
especificades, s’ha obtingut una eina que permet als desenvolupadors treballar          
directament sobre les planificacions generades pel Replan a Trello, fet que permet que es              
pugui monitorar l’activitat d’aquests en la plataforma, assolint així un dels objectius.            
Gràcies a aquesta monitoratge, el cap de projecte pot realitzar un seguiment més acurat              
del transcurs de la release a través de l’aplicació web que també implementa el plugin.               
Mitjançant aquesta aplicació web, el cap de projecte pot acceptar i rebutjar tasques que              
han estat marcades com acabades a Trello pels desenvolupadors i el que és més              
important, el cap de projecte pot decidir que el Replan replanifiqui una release en curs. 
 
Per tal que el Replan pugui generar una replanificació, necessita el feedback de l’activitat              
que realitzen els desenvolupadors a Trello, ​feedback ​que és proveït pel plugin en el              
moment de demanar la replanificació, assolint així el darrer dels objectius.  
 
15.2. Coneixements aplicats i adquirits 
Tal com es va explicar en l’elecció de les competències d’aquest projecte, durant el seu               
desenvolupament s’han aplicat diversos i nombrosos conceptes relacionats amb         
l’Enginyeria del Software. Per una banda s’han reafirmat i complementat els coneixements            
adquirits durant el grau com són l’especificació i anàlisi de requisits, l’anàlisi de sistemes,              
les premisses de disseny, els fluxos d’execució, l’ús d’APIs i la gestió de projectes. 
 
D’altra banda, s’ha tingut l’oportunitat d’aprendre a treballar amb tecnologies amb les            
quals no es tenia experiència com Spring i els seus components (Spring Data JPA, Spring               
Boot Actuator...). També s’ha guanyat experiència en AngularJS i Bootstrap, tecnologies           
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15.3. Treball futur 
Encara que el TFG s’ha finalitzat, es pot seguir desenvolupant el projecte. L’actualització             
del tauler s’ha realitzat simulant la resposta que el Replan donaria en el cas de demanar                
una replanificació. Una vegada el Replan disposi de la funcionalitat de replanificar, el             
plugin utilitzarà aquesta funcionalitat, en comptes de simular-la. Per aconseguir-ho, és           
molt possible que s’hagi d’adaptar la informació a enviar d’acord amb una nova             
especificació d’aquesta operació de l’API del Replan Controller. 
 
En aquest treball ens hem centrat en el moment de finalitzar les tasques, però també seria                
interessant informar els usuaris de les tasques que estan a punt de finalitzar i les tasques                
que ja han vençut via correu electrònic. Aquestes funcionalitats formaven part de l’abast             
inicial però finalment han quedat fora. 
 
Com bé s’havia comentat en l’apartat ​5.4. Canvis en la planificació, ​la funcionalitat             
Consultar canvis d’estat d’una tasca ​obre una porta a l’explotació de les dades.             
L’explotació d’aquestes dades permetria que el cap de projecte disposés de dades            
interessants com la diferència entre l’esforç estimat i el real, el rendiment dels             
desenvolupadors o fins i tot saber el nombre de tasques rebutjades per detectar si hi ha                
problemes a l’hora de definir els requisits. Aquesta explotació de les dades seria treball a               
realitzar en un futur. 
 
Per últim, durant l’anàlisi i especificació de requisits es va estudiar les possibles             
circumstàncies que es podrien donar que podrien causar un canvi en la planificació actual,              
sent necessària una replanificació. En aquest treball ens hem centrat a detectar si hi ha               
retards en la finalització de les tasques o per contra si acaben abans de l’esperat, que són                 
situacions que tenen lloc a Trello però en l’àmbit del Replan, també es poden donar altres                
circumstàncies que fan que sigui necessària una replanificació. Algunes d’aquestes          
circumstàncies serien: 
● Un recurs deixa de formar part d’una ​release ​per diversos motius (està de baixa, ja               
no forma part de l’empresa o l’han exclòs de la ​release ​en qüestió). Aquesta              
situació requeriria canvis en la planificació per tal mitigar l’impacte d’aquesta baixa            
en la ​release​. 
● S’incorpora un nou recurs a una ​release​, fet que requeriria una replanificació per tal              
de redistribuir la feina a fer entre els recursos que formen part de la ​release​. 
Per tant, una feina a fer seria que el Replan informés el plugin d’aquests canvis per tal que                  
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Annex A: Diagrames de Gantt planificació inicial 
 
Fig 51.​ Diagrama Gantt - Fases d’Estudi previ i Anàlisi i especificació de requisits (Font: elaboració pròpia) 
 
 
Fig 52.​ Diagrama Gantt - Fase de Construcció 1 (Font: elaboració pròpia) 
 
Fig 53.​ Diagrama Gantt - Fase de Construcció 2 (Font: elaboració pròpia)  
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Annex B: Diagrames de Gantt final 
 
 
Fig 54.​ Diagrama Gantt - Fase de Construcció 1 després de les desviacions (Font: elaboració pròpia) 
 
 
Fig 55.​ Diagrama Gantt - Fases de Construcció 2 i  Elaboració de la memòria després de les desviacions 
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Annex C: Especificació de l’API 
Replan Plugin for Trello 





[ Jump to Models ] 
Table of Contents 
Authenticationcontroller 
● post /authenticate 
Boardscontroller 
● post /boards 
● get /boards 
Cardscontroller 
● get /card/tracking/{cardId} 
Logscontroller 
● post /logs/{logId}/completed 
● post /logs/replan-fake 
● post /logs/replan 
● get /logs 
● post /logs/reject-card 
Matchingscontroller 
● post /matchings/create-matchings 
● post /matchings/delete-matchings 
● get /matchings 
Projectscontroller 
● get /replan-endpoints 
● get /replan-endpoints/{endpointId}/projects 
● get /replan-endpoints/{endpointId}/projects/{projectId}/releases 
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Teamscontroller 
● get /teams/members 
● get /teams 
Trellocallbackscontroller 
● post /trello-callbacks/cards 
● get /trello-callbacks/cards 
Userscontroller 






This API call consumes the following media types via the Content-Type request header: 
● application/json 
Request body 
authInfo object (required) 






This API call produces the following media types according to the Accept request header; 
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This API call consumes the following media types via the Content-Type request header: 
● application/json 
Request body 
planBoardDTO PlanBoardDTO (required) 






This API call produces the following media types according to the Accept request header; 
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This API call produces the following media types according to the Accept request header; 












Path Parameter — cardId 
Consumes 
This API call consumes the following media types via the Content-Type request header: 
● application/json 
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This API call produces the following media types according to the Accept request header; 














Path Parameter — logId format: int32 
Consumes 
This API call consumes the following media types via the Content-Type request header: 
● application/json 
Request body 
completeLogOp CompleteLogOp (required) 
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Content-Type: 
Produces 
This API call produces the following media types according to the Accept request header; 












This API call consumes the following media types via the Content-Type request header: 
● application/json 
Request body 
boardId string (required) 






This API call produces the following media types according to the Accept request header; 








ANÀLISI DE L’ACTIVITAT DELS DESENVOLUPADORS 
EN PLATAFORMES DE SUPORT AL 




This API call consumes the following media types via the Content-Type request header: 
● application/json 
Request body 
boardId string (required) 






This API call produces the following media types according to the Accept request header; 


















Query Parameter — username 
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boardId (optional) 






This API call produces the following media types according to the Accept request header; 












This API call consumes the following media types via the Content-Type request header: 
● application/json 
Request body 
rejection Rejection (required) 






This API call produces the following media types according to the Accept request header; 
the media type will be conveyed by the Content-Type response header. 
● */* 
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This API call consumes the following media types via the Content-Type request header: 
● application/json 
Request body 
newMatchings inline_response_200_4_matchings (required) 
Body Parameter — newMatchings 
Query parameters 
username (required) 
Query Parameter — username 
Produces 
This API call produces the following media types according to the Accept request header; 
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This API call consumes the following media types via the Content-Type request header: 
● application/json 
Request body 
matchingsToDelete inline_response_200_4_matchings (required) 
Body Parameter — matchingsToDelete 
Query parameters 
username (required) 






This API call produces the following media types according to the Accept request header; 














Query Parameter — username 
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endpointId (required) 
Query Parameter — endpointId 
projectId (required) 
Query Parameter — projectId 
releaseId (required) 
Query Parameter — releaseId 
teamId (required) 






This API call produces the following media types according to the Accept request header; 
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Content-Type: 
Produces 
This API call produces the following media types according to the Accept request header; 











Path Parameter — endpointId format: int32 
Consumes 







This API call produces the following media types according to the Accept request header; 
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Path Parameter — endpointId format: int32 
projectId (required) 
Path Parameter — projectId format: int32 
Consumes 







This API call produces the following media types according to the Accept request header; 













This API call consumes the following media types via the Content-Type request header: 
● application/json 
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Query parameters 
username (required) 
Query Parameter — username 
teamId (required) 






This API call produces the following media types according to the Accept request header; 
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This API call produces the following media types according to the Accept request header; 













This API call consumes the following media types via the Content-Type request header: 
● application/json 
Request body 
response Response (required) 
Body Parameter — response 
Query parameters 
username (required) 
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This API call produces the following media types according to the Accept request header; 






















This API call produces the following media types according to the Accept request header; 
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This API call consumes the following media types via the Content-Type request header: 
● application/json 
Request body 
user WebUser (required) 
Body Parameter — user 
Produces 
This API call produces the following media types according to the Accept request header; 
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Integer format: int32 
id (optional) 
Integer format: int32 
resource_id (optional) 
Integer format: int32 
starts (optional) 
String 






Double format: double 
id (optional) 
Integer format: int32 
name (optional) 
String 
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Integer format: int32 
name (optional) 
String 
























CardReduced - Up 
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CardTrackingInfoContainer - Up 
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completeLogOp - Up 
accepted (optional) 
Boolean 
Endpoint - Up 
id (optional) 











Double format: double 
id (optional) 
Integer format: int32 
name (optional) 
String 
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Integer format: int32 
jobs (optional) 
array[boards_jobs] 
inline_response_200_5 - Up 
idResourceMember (optional) 




Integer format: int32 
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Long format: int64 
inline_response_200_6 - Up 
id (optional) 





inline_response_200_7 - Up 
id (optional) 
Integer format: int32 
name (optional) 
String 
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Integer format: int32 
id (optional) 
Integer format: int32 
resource_id (optional) 
Integer format: int32 
starts (optional) 
String 
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resource (optional) 
boards_resource 




















Integer format: int32 
jobs (optional) 
array[boards_jobs] 






Integer format: int32 
id (optional) 




Integer format: int32 
releaseId (optional) 
Integer format: int32 
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Project - Up 
id (optional) 
Integer format: int32 
name (optional) 
String 











Release - Up 
id (optional) 
Integer format: int32 
name (optional) 
String 
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ResourceMember - Up 
idResourceMember (optional) 














Long format: int64 
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Long format: int64 
username (optional) 
String 
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Annex D: Planificació en format JSON 1 
{ 
  "id": 1, 
  "created_at": "2017-06-17T16:45:49.578Z", 
  "release_id": 1, 
  "num_features": 7, 
  "num_jobs": 7, 
  "jobs": [ 
    { 
      "id": 1, 
      "starts": "2017-06-01T09:00:00.000Z", 
      "ends": "2017-06-08T17:00:00.000Z", 
      "feature": { 
        "id": 4, 
        "code": 444, 
        "name": "New channel", 
        "description": "Bla, bla, bla", 
        "effort": "48.0", 
        "deadline": "2017-07-10", 
        "priority": 2, 
        "release": { 
          "release_id": 1 
        } 
      }, 
      "resource": { 
        "id": 2, 
        "name": "Sergi", 
        "description": "Sergi Sanchez", 
        "availability": "100.0", 
        "skills": [ 
          { 
            "id": 2, 
            "name": "Ruby", 
            "description": "Ruby Programming Language" 
          }, 
          { 
            "id": 3, 
            "name": "JavaScript", 
            "description": "JavaScript Programming Language" 
          } 
        ] 
      }, 
      "depends_on": [] 
    }, 
    { 
      "id": 2, 
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      "starts": "2017-06-01T09:00:00.000Z", 
      "ends": "2017-06-01T17:00:00.000Z", 
      "feature": { 
        "id": 6, 
        "code": 666, 
        "name": "Fix user display", 
        "description": "Bla, bla, bla", 
        "effort": "8.0", 
        "deadline": "2017-07-13", 
        "priority": 4, 
        "release": { 
          "release_id": 1 
        } 
      }, 
      "resource": { 
        "id": 4, 
        "name": "Pere", 
        "description": "Pere Prat", 
        "availability": "100.0", 
        "skills": [ 
          { 
            "id": 1, 
            "name": "Java", 
            "description": "Java Programming Language" 
          }, 
          { 
            "id": 2, 
            "name": "Ruby", 
            "description": "Ruby Programming Language" 
          }, 
          { 
            "id": 3, 
            "name": "JavaScript", 
            "description": "JavaScript Programming Language" 
          } 
        ] 
      }, 
      "depends_on": [] 
    }, 
    { 
      "id": 3, 
      "starts": "2017-06-01T17:00:00.000Z", 
      "ends": "2017-06-02T17:00:00.000Z", 
      "feature": { 
        "id": 5, 
        "code": 555, 
        "name": "Email reply", 
        "description": "Bla, bla, bla", 
        "effort": "8.0", 
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        "deadline": "2017-07-12", 
        "priority": 1, 
        "release": { 
          "release_id": 1 
        } 
      }, 
      "resource": { 
        "id": 4, 
        "name": "Pere", 
        "description": "Pere Prat", 
        "availability": "100.0", 
        "skills": [ 
          { 
            "id": 1, 
            "name": "Java", 
            "description": "Java Programming Language" 
          }, 
          { 
            "id": 2, 
            "name": "Ruby", 
            "description": "Ruby Programming Language" 
          }, 
          { 
            "id": 3, 
            "name": "JavaScript", 
            "description": "JavaScript Programming Language" 
          } 
        ] 
      }, 
      "depends_on": [] 
    }, 
    { 
      "id": 4, 
      "starts": "2017-06-01T09:00:00.000Z", 
      "ends": "2017-06-01T17:00:00.000Z", 
      "feature": { 
        "id": 1, 
        "code": 111, 
        "name": "Fix auto upload", 
        "description": "Bla, bla, bla", 
        "effort": "8.0", 
        "deadline": "2017-07-02", 
        "priority": 5, 
        "release": { 
          "release_id": 1 
        } 
      }, 
      "resource": { 
        "id": 3, 
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        "name": "Miquel", 
        "description": "Miquel Munford", 
        "availability": "100.0", 
        "skills": [ 
          { 
            "id": 1, 
            "name": "Java", 
            "description": "Java Programming Language" 
          }, 
          { 
            "id": 3, 
            "name": "JavaScript", 
            "description": "JavaScript Programming Language" 
          } 
        ] 
      }, 
      "depends_on": [] 
    }, 
    { 
      "id": 5, 
      "starts": "2017-06-01T17:00:00.000Z", 
      "ends": "2017-06-02T17:00:00.000Z", 
      "feature": { 
        "id": 7, 
        "code": 777, 
        "name": "Profile picture", 
        "description": "Bla, bla, bla", 
        "effort": "8.0", 
        "deadline": "2017-07-15", 
        "priority": 5, 
        "release": { 
          "release_id": 1 
        } 
      }, 
      "resource": { 
        "id": 3, 
        "name": "Miquel", 
        "description": "Miquel Munford", 
        "availability": "100.0", 
        "skills": [ 
          { 
            "id": 1, 
            "name": "Java", 
            "description": "Java Programming Language" 
          }, 
          { 
            "id": 3, 
            "name": "JavaScript", 
            "description": "JavaScript Programming Language" 
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          } 
        ] 
      }, 
      "depends_on": [ 
        { 
          "id": 2, 
          "starts": "2017-06-01T09:00:00.000Z", 
          "ends": "2017-06-01T17:00:00.000Z", 
          "feature_id": 6, 
          "resource_id": 4 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "id": 6, 
      "starts": "2017-06-01T09:00:00.000Z", 
      "ends": "2017-06-05T17:00:00.000Z", 
      "feature": { 
        "id": 2, 
        "code": 222, 
        "name": "New login", 
        "description": "Bla, bla, bla", 
        "effort": "24.0", 
        "deadline": "2017-07-06", 
        "priority": 4, 
        "release": { 
          "release_id": 1 
        } 
      }, 
      "resource": { 
        "id": 1, 
        "name": "Josep", 
        "description": "Josep Jackson", 
        "availability": "100.0", 
        "skills": [ 
          { 
            "id": 1, 
            "name": "Java", 
            "description": "Java Programming Language" 
          }, 
          { 
            "id": 2, 
            "name": "Ruby", 
            "description": "Ruby Programming Language" 
          } 
        ] 
      }, 
      "depends_on": [] 
    }, 
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    { 
      "id": 7, 
      "starts": "2017-06-05T17:00:00.000Z", 
      "ends": "2017-06-08T17:00:00.000Z", 
      "feature": { 
        "id": 3, 
        "code": 333, 
        "name": "Enrollment refactoring", 
        "description": "Bla, bla, bla", 
        "effort": "24.0", 
        "deadline": "2017-07-08", 
        "priority": 3, 
        "release": { 
          "release_id": 1 
        } 
      }, 
      "resource": { 
        "id": 3, 
        "name": "Miquel", 
        "description": "Miquel Munford", 
        "availability": "100.0", 
        "skills": [ 
          { 
            "id": 1, 
            "name": "Java", 
            "description": "Java Programming Language" 
          }, 
          { 
            "id": 3, 
            "name": "JavaScript", 
            "description": "JavaScript Programming Language" 
          } 
        ] 
      }, 
      "depends_on": [ 
        { 
          "id": 4, 
          "starts": "2017-06-01T09:00:00.000Z", 
          "ends": "2017-06-01T17:00:00.000Z", 
          "feature_id": 1, 
          "resource_id": 3 
        }, 
        { 
          "id": 6, 
          "starts": "2017-06-01T09:00:00.000Z", 
          "ends": "2017-06-05T17:00:00.000Z", 
          "feature_id": 2, 
          "resource_id": 1 
        } 
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      ] 
    } 
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Annex E: Planificació en format JSON 2 
{ 
  "id": 1, 
  "created_at": "2017-06-03T15:58:51.673Z", 
  "release_id": 5, 
  "num_features": 22, 
  "num_jobs": 19, 
  "jobs": [ 
    { 
      "id": 1, 
      "starts": "2017-06-05T09:00:00.000Z", 
      "ends": "2017-06-05T13:00:00.000Z", 
      "feature": { 
        "id": 31, 
        "code": 422, 
        "name": "Pàgina de contacte", 
        "description": "Bla, bla, bla", 
        "effort": "4.0", 
        "deadline": "2017-07-23", 
        "priority": 5, 
        "release": { 
          "release_id": 5 
        } 
      }, 
      "resource": { 
        "id": 6, 
        "name": "Maria", 
        "description": "Maria Miller", 
        "availability": "100.0", 
        "skills": [ 
          { 
            "id": 4, 
            "name": "AngularJS", 
            "description": "AngularJS" 
          }, 
          { 
            "id": 5, 
            "name": "HTML", 
            "description": "HyperText Markup Language" 
          }, 
          { 
            "id": 6, 
            "name": "JavaScript", 
            "description": "JavaScript Programming Language" 
          }, 
          { 
            "id": 7, 
            "name": "CSS", 
            "description": "Cascading Stylesheets" 
          }, 
          { 
            "id": 9, 
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            "name": "SEO", 
            "description": "Search Engine Optimization" 
          } 
        ] 
      }, 
      "depends_on": [] 
    }, 
    { 
      "id": 2, 
      "starts": "2017-06-05T09:00:00.000Z", 
      "ends": "2017-06-05T17:00:00.000Z", 
      "feature": { 
        "id": 15, 
        "code": 406, 
        "name": "Maquetació parts comunes", 
        "description": "Bla, bla, bla", 
        "effort": "8.0", 
        "deadline": "2017-07-03", 
        "priority": 3, 
        "release": { 
          "release_id": 5 
        } 
      }, 
      "resource": { 
        "id": 7, 
        "name": "Sergi", 
        "description": "Sergi Snow", 
        "availability": "100.0", 
        "skills": [ 
          { 
            "id": 4, 
            "name": "AngularJS", 
            "description": "AngularJS" 
          }, 
          { 
            "id": 5, 
            "name": "HTML", 
            "description": "HyperText Markup Language" 
          }, 
          { 
            "id": 6, 
            "name": "JavaScript", 
            "description": "JavaScript Programming Language" 
          }, 
          { 
            "id": 7, 
            "name": "CSS", 
            "description": "Cascading Stylesheets" 
          }, 
          { 
            "id": 9, 
            "name": "SEO", 
            "description": "Search Engine Optimization" 
          } 
        ] 
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      }, 
      "depends_on": [] 
    }, 
    { 
      "id": 3, 
      "starts": "2017-06-05T13:00:00.000Z", 
      "ends": "2017-06-05T17:00:00.000Z", 
      "feature": { 
        "id": 30, 
        "code": 421, 
        "name": "FAQ", 
        "description": "Bla, bla, bla", 
        "effort": "4.0", 
        "deadline": "2017-07-23", 
        "priority": 5, 
        "release": { 
          "release_id": 5 
        } 
      }, 
      "resource": { 
        "id": 6, 
        "name": "Maria", 
        "description": "Maria Miller", 
        "availability": "100.0", 
        "skills": [ 
          { 
            "id": 4, 
            "name": "AngularJS", 
            "description": "AngularJS" 
          }, 
          { 
            "id": 5, 
            "name": "HTML", 
            "description": "HyperText Markup Language" 
          }, 
          { 
            "id": 6, 
            "name": "JavaScript", 
            "description": "JavaScript Programming Language" 
          }, 
          { 
            "id": 7, 
            "name": "CSS", 
            "description": "Cascading Stylesheets" 
          }, 
          { 
            "id": 9, 
            "name": "SEO", 
            "description": "Search Engine Optimization" 
          } 
        ] 
      }, 
      "depends_on": [] 
    }, 
    { 
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      "id": 4, 
      "starts": "2017-06-05T09:00:00.000Z", 
      "ends": "2017-06-06T17:00:00.000Z", 
      "feature": { 
        "id": 10, 
        "code": 401, 
        "name": "Configuració inicial servidor", 
        "description": "Bla, bla, bla", 
        "effort": "16.0", 
        "deadline": "2017-06-09", 
        "priority": 1, 
        "release": { 
          "release_id": 5 
        } 
      }, 
      "resource": { 
        "id": 5, 
        "name": "Josep", 
        "description": "Josep Jackson", 
        "availability": "100.0", 
        "skills": [ 
          { 
            "id": 10, 
            "name": "SQL", 
            "description": "Cascading Stylesheets" 
          }, 
          { 
            "id": 11, 
            "name": "Security", 
            "description": "Security" 
          }, 
          { 
            "id": 12, 
            "name": "Oracle", 
            "description": "Oracle Database" 
          }, 
          { 
            "id": 13, 
            "name": "Ubuntu Server", 
            "description": "Ubuntu Server" 
          } 
        ] 
      }, 
      "depends_on": [] 
    }, 
    { 
      "id": 5, 
      "starts": "2017-06-07T09:00:00.000Z", 
      "ends": "2017-06-07T17:00:00.000Z", 
      "feature": { 
        "id": 11, 
        "code": 402, 
        "name": "Configuració inicial BD", 
        "description": "Bla, bla, bla", 
        "effort": "8.0", 
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        "deadline": "2017-06-11", 
        "priority": 1, 
        "release": { 
          "release_id": 5 
        } 
      }, 
      "resource": { 
        "id": 5, 
        "name": "Josep", 
        "description": "Josep Jackson", 
        "availability": "100.0", 
        "skills": [ 
          { 
            "id": 10, 
            "name": "SQL", 
            "description": "Cascading Stylesheets" 
          }, 
          { 
            "id": 11, 
            "name": "Security", 
            "description": "Security" 
          }, 
          { 
            "id": 12, 
            "name": "Oracle", 
            "description": "Oracle Database" 
          }, 
          { 
            "id": 13, 
            "name": "Ubuntu Server", 
            "description": "Ubuntu Server" 
          } 
        ] 
      }, 
      "depends_on": [ 
        { 
          "id": 4, 
          "starts": "2017-06-05T09:00:00.000Z", 
          "ends": "2017-06-06T17:00:00.000Z", 
          "feature_id": 10, 
          "resource_id": 5 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "id": 6, 
      "starts": "2017-06-08T09:00:00.000Z", 
      "ends": "2017-06-09T17:00:00.000Z", 
      "feature": { 
        "id": 12, 
        "code": 403, 
        "name": "Disseny BD", 
        "description": "Bla, bla, bla", 
        "effort": "16.0", 
        "deadline": "2017-06-12", 
138 
ANÀLISI DE L’ACTIVITAT DELS DESENVOLUPADORS 
EN PLATAFORMES DE SUPORT AL 
 DESENVOLUPAMENT COL·LABORATIU 
        "priority": 1, 
        "release": { 
          "release_id": 5 
        } 
      }, 
      "resource": { 
        "id": 5, 
        "name": "Josep", 
        "description": "Josep Jackson", 
        "availability": "100.0", 
        "skills": [ 
          { 
            "id": 10, 
            "name": "SQL", 
            "description": "Cascading Stylesheets" 
          }, 
          { 
            "id": 11, 
            "name": "Security", 
            "description": "Security" 
          }, 
          { 
            "id": 12, 
            "name": "Oracle", 
            "description": "Oracle Database" 
          }, 
          { 
            "id": 13, 
            "name": "Ubuntu Server", 
            "description": "Ubuntu Server" 
          } 
        ] 
      }, 
      "depends_on": [ 
        { 
          "id": 5, 
          "starts": "2017-06-07T09:00:00.000Z", 
          "ends": "2017-06-07T17:00:00.000Z", 
          "feature_id": 11, 
          "resource_id": 5 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "id": 7, 
      "starts": "2017-06-12T09:00:00.000Z", 
      "ends": "2017-06-12T13:00:00.000Z", 
      "feature": { 
        "id": 18, 
        "code": 409, 
        "name": "Registre", 
        "description": "Bla, bla, bla", 
        "effort": "4.0", 
        "deadline": "2017-06-18", 
        "priority": 1, 
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        "release": { 
          "release_id": 5 
        } 
      }, 
      "resource": { 
        "id": 9, 
        "name": "Albert", 
        "description": "Albert Allen", 
        "availability": "100.0", 
        "skills": [ 
          { 
            "id": 8, 
            "name": "PHP", 
            "description": "PHP" 
          }, 
          { 
            "id": 10, 
            "name": "SQL", 
            "description": "Cascading Stylesheets" 
          } 
        ] 
      }, 
      "depends_on": [ 
        { 
          "id": 6, 
          "starts": "2017-06-08T09:00:00.000Z", 
          "ends": "2017-06-09T17:00:00.000Z", 
          "feature_id": 12, 
          "resource_id": 5 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "id": 8, 
      "starts": "2017-06-12T09:00:00.000Z", 
      "ends": "2017-06-15T17:00:00.000Z", 
      "feature": { 
        "id": 32, 
        "code": 423, 
        "name": "Gestió usuaris backend", 
        "description": "Bla, bla, bla", 
        "effort": "32.0", 
        "deadline": "2017-06-19", 
        "priority": 1, 
        "release": { 
          "release_id": 5 
        } 
      }, 
      "resource": { 
        "id": 5, 
        "name": "Josep", 
        "description": "Josep Jackson", 
        "availability": "100.0", 
        "skills": [ 
          { 
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            "id": 10, 
            "name": "SQL", 
            "description": "Cascading Stylesheets" 
          }, 
          { 
            "id": 11, 
            "name": "Security", 
            "description": "Security" 
          }, 
          { 
            "id": 12, 
            "name": "Oracle", 
            "description": "Oracle Database" 
          }, 
          { 
            "id": 13, 
            "name": "Ubuntu Server", 
            "description": "Ubuntu Server" 
          } 
        ] 
      }, 
      "depends_on": [ 
        { 
          "id": 6, 
          "starts": "2017-06-08T09:00:00.000Z", 
          "ends": "2017-06-09T17:00:00.000Z", 
          "feature_id": 12, 
          "resource_id": 5 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "id": 9, 
      "starts": "2017-06-12T13:00:00.000Z", 
      "ends": "2017-06-12T17:00:00.000Z", 
      "feature": { 
        "id": 19, 
        "code": 410, 
        "name": "Login", 
        "description": "Bla, bla, bla", 
        "effort": "4.0", 
        "deadline": "2017-06-18", 
        "priority": 1, 
        "release": { 
          "release_id": 5 
        } 
      }, 
      "resource": { 
        "id": 9, 
        "name": "Albert", 
        "description": "Albert Allen", 
        "availability": "100.0", 
        "skills": [ 
          { 
            "id": 8, 
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            "name": "PHP", 
            "description": "PHP" 
          }, 
          { 
            "id": 10, 
            "name": "SQL", 
            "description": "Cascading Stylesheets" 
          } 
        ] 
      }, 
      "depends_on": [ 
        { 
          "id": 6, 
          "starts": "2017-06-08T09:00:00.000Z", 
          "ends": "2017-06-09T17:00:00.000Z", 
          "feature_id": 12, 
          "resource_id": 5 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "id": 10, 
      "starts": "2017-06-12T09:00:00.000Z", 
      "ends": "2017-06-12T17:00:00.000Z", 
      "feature": { 
        "id": 22, 
        "code": 413, 
        "name": "Obtenir productes", 
        "description": "Bla, bla, bla", 
        "effort": "8.0", 
        "deadline": "2017-06-28", 
        "priority": 2, 
        "release": { 
          "release_id": 5 
        } 
      }, 
      "resource": { 
        "id": 8, 
        "name": "Pere", 
        "description": "Pere Patterson", 
        "availability": "100.0", 
        "skills": [ 
          { 
            "id": 8, 
            "name": "PHP", 
            "description": "PHP" 
          }, 
          { 
            "id": 10, 
            "name": "SQL", 
            "description": "Cascading Stylesheets" 
          } 
        ] 
      }, 
      "depends_on": [ 
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        { 
          "id": 6, 
          "starts": "2017-06-08T09:00:00.000Z", 
          "ends": "2017-06-09T17:00:00.000Z", 
          "feature_id": 12, 
          "resource_id": 5 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "id": 11, 
      "starts": "2017-06-13T09:00:00.000Z", 
      "ends": "2017-06-13T17:00:00.000Z", 
      "feature": { 
        "id": 33, 
        "code": 424, 
        "name": "Control sessions", 
        "description": "Bla, bla, bla", 
        "effort": "8.0", 
        "deadline": "2017-06-20", 
        "priority": 1, 
        "release": { 
          "release_id": 5 
        } 
      }, 
      "resource": { 
        "id": 9, 
        "name": "Albert", 
        "description": "Albert Allen", 
        "availability": "100.0", 
        "skills": [ 
          { 
            "id": 8, 
            "name": "PHP", 
            "description": "PHP" 
          }, 
          { 
            "id": 10, 
            "name": "SQL", 
            "description": "Cascading Stylesheets" 
          } 
        ] 
      }, 
      "depends_on": [ 
        { 
          "id": 6, 
          "starts": "2017-06-08T09:00:00.000Z", 
          "ends": "2017-06-09T17:00:00.000Z", 
          "feature_id": 12, 
          "resource_id": 5 
        }, 
        { 
          "id": 9, 
          "starts": "2017-06-12T13:00:00.000Z", 
          "ends": "2017-06-12T17:00:00.000Z", 
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          "feature_id": 19, 
          "resource_id": 9 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "id": 12, 
      "starts": "2017-06-13T09:00:00.000Z", 
      "ends": "2017-06-15T17:00:00.000Z", 
      "feature": { 
        "id": 23, 
        "code": 414, 
        "name": "Cercar productes", 
        "description": "Bla, bla, bla", 
        "effort": "24.0", 
        "deadline": "2017-06-30", 
        "priority": 2, 
        "release": { 
          "release_id": 5 
        } 
      }, 
      "resource": { 
        "id": 8, 
        "name": "Pere", 
        "description": "Pere Patterson", 
        "availability": "100.0", 
        "skills": [ 
          { 
            "id": 8, 
            "name": "PHP", 
            "description": "PHP" 
          }, 
          { 
            "id": 10, 
            "name": "SQL", 
            "description": "Cascading Stylesheets" 
          } 
        ] 
      }, 
      "depends_on": [ 
        { 
          "id": 10, 
          "starts": "2017-06-12T09:00:00.000Z", 
          "ends": "2017-06-12T17:00:00.000Z", 
          "feature_id": 22, 
          "resource_id": 8 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "id": 13, 
      "starts": "2017-06-13T09:00:00.000Z", 
      "ends": "2017-06-13T17:00:00.000Z", 
      "feature": { 
        "id": 13, 
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        "code": 404, 
        "name": "Pàgina registre", 
        "description": "Bla, bla, bla", 
        "effort": "8.0", 
        "deadline": "2017-06-23", 
        "priority": 1, 
        "release": { 
          "release_id": 5 
        } 
      }, 
      "resource": { 
        "id": 6, 
        "name": "Maria", 
        "description": "Maria Miller", 
        "availability": "100.0", 
        "skills": [ 
          { 
            "id": 4, 
            "name": "AngularJS", 
            "description": "AngularJS" 
          }, 
          { 
            "id": 5, 
            "name": "HTML", 
            "description": "HyperText Markup Language" 
          }, 
          { 
            "id": 6, 
            "name": "JavaScript", 
            "description": "JavaScript Programming Language" 
          }, 
          { 
            "id": 7, 
            "name": "CSS", 
            "description": "Cascading Stylesheets" 
          }, 
          { 
            "id": 9, 
            "name": "SEO", 
            "description": "Search Engine Optimization" 
          } 
        ] 
      }, 
      "depends_on": [ 
        { 
          "id": 7, 
          "starts": "2017-06-10T09:00:00.000Z", 
          "ends": "2017-06-12T13:00:00.000Z", 
          "feature_id": 18, 
          "resource_id": 9 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "id": 14, 
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      "starts": "2017-06-14T09:00:00.000Z", 
      "ends": "2017-06-14T17:00:00.000Z", 
      "feature": { 
        "id": 26, 
        "code": 417, 
        "name": "Obtenir informació usuari", 
        "description": "Bla, bla, bla", 
        "effort": "8.0", 
        "deadline": "2017-07-08", 
        "priority": 3, 
        "release": { 
          "release_id": 5 
        } 
      }, 
      "resource": { 
        "id": 9, 
        "name": "Albert", 
        "description": "Albert Allen", 
        "availability": "100.0", 
        "skills": [ 
          { 
            "id": 8, 
            "name": "PHP", 
            "description": "PHP" 
          }, 
          { 
            "id": 10, 
            "name": "SQL", 
            "description": "Cascading Stylesheets" 
          } 
        ] 
      }, 
      "depends_on": [ 
        { 
          "id": 6, 
          "starts": "2017-06-08T09:00:00.000Z", 
          "ends": "2017-06-09T17:00:00.000Z", 
          "feature_id": 12, 
          "resource_id": 5 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "id": 15, 
      "starts": "2017-06-14T09:00:00.000Z", 
      "ends": "2017-06-14T17:00:00.000Z", 
      "feature": { 
        "id": 14, 
        "code": 405, 
        "name": "Pàgina login", 
        "description": "Bla, bla, bla", 
        "effort": "8.0", 
        "deadline": "2017-06-23", 
        "priority": 1, 
        "release": { 
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          "release_id": 5 
        } 
      }, 
      "resource": { 
        "id": 6, 
        "name": "Maria", 
        "description": "Maria Miller", 
        "availability": "100.0", 
        "skills": [ 
          { 
            "id": 4, 
            "name": "AngularJS", 
            "description": "AngularJS" 
          }, 
          { 
            "id": 5, 
            "name": "HTML", 
            "description": "HyperText Markup Language" 
          }, 
          { 
            "id": 6, 
            "name": "JavaScript", 
            "description": "JavaScript Programming Language" 
          }, 
          { 
            "id": 7, 
            "name": "CSS", 
            "description": "Cascading Stylesheets" 
          }, 
          { 
            "id": 9, 
            "name": "SEO", 
            "description": "Search Engine Optimization" 
          } 
        ] 
      }, 
      "depends_on": [ 
        { 
          "id": 9, 
          "starts": "2017-06-12T13:00:00.000Z", 
          "ends": "2017-06-12T17:00:00.000Z", 
          "feature_id": 19, 
          "resource_id": 9 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "id": 16, 
      "starts": "2017-06-15T09:00:00.000Z", 
      "ends": "2017-06-15T17:00:00.000Z", 
      "feature": { 
        "id": 29, 
        "code": 420, 
        "name": "Modificar informació usuari", 
        "description": "Bla, bla, bla", 
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        "effort": "8.0", 
        "deadline": "2017-07-01", 
        "priority": 3, 
        "release": { 
          "release_id": 5 
        } 
      }, 
      "resource": { 
        "id": 9, 
        "name": "Albert", 
        "description": "Albert Allen", 
        "availability": "100.0", 
        "skills": [ 
          { 
            "id": 8, 
            "name": "PHP", 
            "description": "PHP" 
          }, 
          { 
            "id": 10, 
            "name": "SQL", 
            "description": "Cascading Stylesheets" 
          } 
        ] 
      }, 
      "depends_on": [ 
        { 
          "id": 6, 
          "starts": "2017-06-08T09:00:00.000Z", 
          "ends": "2017-06-09T17:00:00.000Z", 
          "feature_id": 12, 
          "resource_id": 5 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "id": 17, 
      "starts": "2017-06-16T09:00:00.000Z", 
      "ends": "2017-06-16T17:00:00.000Z", 
      "feature": { 
        "id": 28, 
        "code": 419, 
        "name": "Canviar contrasenya", 
        "description": "Bla, bla, bla", 
        "effort": "8.0", 
        "deadline": "2017-07-01", 
        "priority": 3, 
        "release": { 
          "release_id": 5 
        } 
      }, 
      "resource": { 
        "id": 9, 
        "name": "Albert", 
        "description": "Albert Allen", 
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        "availability": "100.0", 
        "skills": [ 
          { 
            "id": 8, 
            "name": "PHP", 
            "description": "PHP" 
          }, 
          { 
            "id": 10, 
            "name": "SQL", 
            "description": "Cascading Stylesheets" 
          } 
        ] 
      }, 
      "depends_on": [ 
        { 
          "id": 6, 
          "starts": "2017-06-08T09:00:00.000Z", 
          "ends": "2017-06-09T17:00:00.000Z", 
          "feature_id": 12, 
          "resource_id": 5 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "id": 18, 
      "starts": "2017-06-16T09:00:00.000Z", 
      "ends": "2017-06-22T17:00:00.000Z", 
      "feature": { 
        "id": 24, 
        "code": 415, 
        "name": "Comprar productes", 
        "description": "Bla, bla, bla", 
        "effort": "16.0", 
        "deadline": "2017-07-03", 
        "priority": 2, 
        "release": { 
          "release_id": 5 
        } 
      }, 
      "resource": { 
        "id": 8, 
        "name": "Pere", 
        "description": "Pere Patterson", 
        "availability": "100.0", 
        "skills": [ 
          { 
            "id": 8, 
            "name": "PHP", 
            "description": "PHP" 
          }, 
          { 
            "id": 10, 
            "name": "SQL", 
            "description": "Cascading Stylesheets" 
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          } 
        ] 
      }, 
      "depends_on": [ 
        { 
          "id": 6, 
          "starts": "2017-06-08T09:00:00.000Z", 
          "ends": "2017-06-09T17:00:00.000Z", 
          "feature_id": 12, 
          "resource_id": 5 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "id": 19, 
      "starts": "2017-06-16T09:00:00.000Z", 
      "ends": "2017-06-21T17:00:00.000Z", 
      "feature": { 
        "id": 17, 
        "code": 408, 
        "name": "Pàgina home", 
        "description": "Bla, bla, bla", 
        "effort": "32.0", 
        "deadline": "2017-07-02", 
        "priority": 2, 
        "release": { 
          "release_id": 5 
        } 
      }, 
      "resource": { 
        "id": 6, 
        "name": "Maria", 
        "description": "Maria Miller", 
        "availability": "100.0", 
        "skills": [ 
          { 
            "id": 4, 
            "name": "AngularJS", 
            "description": "AngularJS" 
          }, 
          { 
            "id": 5, 
            "name": "HTML", 
            "description": "HyperText Markup Language" 
          }, 
          { 
            "id": 6, 
            "name": "JavaScript", 
            "description": "JavaScript Programming Language" 
          }, 
          { 
            "id": 7, 
            "name": "CSS", 
            "description": "Cascading Stylesheets" 
          }, 
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          { 
            "id": 9, 
            "name": "SEO", 
            "description": "Search Engine Optimization" 
          } 
        ] 
      }, 
      "depends_on": [ 
        { 
          "id": 12, 
          "starts": "2017-06-13T09:00:00.000Z", 
          "ends": "2017-06-15T17:00:00.000Z", 
          "feature_id": 23, 
          "resource_id": 8 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "id": 20, 
      "starts": "2017-06-16T09:00:00.000Z", 
      "ends": "2017-06-23T17:00:00.000Z", 
      "feature": { 
        "id": 16, 
        "code": 407, 
        "name": "Pàgina producte", 
        "description": "Bla, bla, bla", 
        "effort": "56.0", 
        "deadline": "2017-06-30", 
        "priority": 2, 
        "release": { 
          "release_id": 5 
        } 
      }, 
      "resource": { 
        "id": 7, 
        "name": "Sergi", 
        "description": "Sergi Snow", 
        "availability": "100.0", 
        "skills": [ 
          { 
            "id": 4, 
            "name": "AngularJS", 
            "description": "AngularJS" 
          }, 
          { 
            "id": 5, 
            "name": "HTML", 
            "description": "HyperText Markup Language" 
          }, 
          { 
            "id": 6, 
            "name": "JavaScript", 
            "description": "JavaScript Programming Language" 
          }, 
          { 
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            "id": 7, 
            "name": "CSS", 
            "description": "Cascading Stylesheets" 
          }, 
          { 
            "id": 9, 
            "name": "SEO", 
            "description": "Search Engine Optimization" 
          } 
        ] 
      }, 
      "depends_on": [ 
        { 
          "id": 12, 
          "starts": "2017-06-13T09:00:00.000Z", 
          "ends": "2017-06-15T17:00:00.000Z", 
          "feature_id": 23, 
          "resource_id":8 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "id": 21, 
      "starts": "2017-06-19T09:00:00.000Z", 
      "ends": "2017-06-23T17:00:00.000Z", 
      "feature": { 
        "id": 21, 
        "code": 412, 
        "name": "Gestió inventari", 
        "description": "Bla, bla, bla", 
        "effort": "40.0", 
        "deadline": "2017-07-01", 
        "priority": 4, 
        "release": { 
          "release_id": 5 
        } 
      }, 
      "resource": { 
        "id": 9, 
        "name": "Albert", 
        "description": "Albert Allen", 
        "availability": "100.0", 
        "skills": [ 
          { 
            "id": 8, 
            "name": "PHP", 
            "description": "PHP" 
          }, 
          { 
            "id": 10, 
            "name": "SQL", 
            "description": "Cascading Stylesheets" 
          } 
        ] 
      }, 
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      "depends_on": [ 
        { 
          "id": 8, 
          "starts": "2017-06-12T09:00:00.000Z", 
          "ends": "2017-06-15T17:00:00.000Z", 
          "feature_id": 32, 
          "resource_id": 5 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "id": 22, 
      "starts": "2017-06-22T09:00:00.000Z", 
      "ends": "2017-06-23T17:00:00.000Z", 
      "feature": { 
        "id": 27, 
        "code": 418, 
        "name": "Pàgina informació usuari", 
        "description": "Bla, bla, bla", 
        "effort": "16.0", 
        "deadline": "2017-07-01", 
        "priority": 3, 
        "release": { 
          "release_id": 5 
        } 
      }, 
      "resource": { 
        "id": 6, 
        "name": "Maria", 
        "description": "Maria Miller", 
        "availability": "100.0", 
        "skills": [ 
          { 
            "id": 4, 
            "name": "AngularJS", 
            "description": "AngularJS" 
          }, 
          { 
            "id": 5, 
            "name": "HTML", 
            "description": "HyperText Markup Language" 
          }, 
          { 
            "id": 6, 
            "name": "JavaScript", 
            "description": "JavaScript Programming Language" 
          }, 
          { 
            "id": 7, 
            "name": "CSS", 
            "description": "Cascading Stylesheets" 
          }, 
          { 
            "id": 9, 
            "name": "SEO", 
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            "description": "Search Engine Optimization" 
          } 
        ] 
      }, 
      "depends_on": [ 
        { 
          "id": 14, 
          "starts": "2017-06-14T09:00:00.000Z", 
          "ends": "2017-06-14T17:00:00.000Z", 
          "feature_id": 26, 
          "resource_id": 9 
        }, 
        { 
          "id": 17, 
          "starts": "2017-06-16T09:00:00.000Z", 
          "ends": "2017-06-16T17:00:00.000Z", 
          "feature_id": 28, 
          "resource_id": 9 
        }, 
        { 
          "id": 16, 
          "starts": "2017-06-15T09:00:00.000Z", 
          "ends": "2017-06-15T17:00:00.000Z", 
          "feature_id": 29, 
          "resource_id": 9 
        } 
      ] 
    } 
  ] 
} 
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